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Číslo smlouvy objednatele: 698-2024-523101
UID dokumentu: spudms00000014943370
Číslo smlouvy zhotovitele: 150/LCKR/2024

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 698-2024-523101, č. zhotovitele 150/LCKR/2024, na zhotovení stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV) ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno
zastoupený:				Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová
+420 725765796 Ing. Hebelková
E-mail:					blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení:			ČNB
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:					01312774
DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název: 				STRABAG a.s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený:	xxxx na základě plné moci
	xxxx na základě plné moci
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
ID DS:	8yuchp8
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
		xxxx
		xxxx
		xxxx
Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:				5061885001/2700
IČO:					60838744
DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dne 7. října 2024 o posunutí lhůty pro dokončení stavebních prací, uvedené v Čl. V odst. 4 písm. c) a uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo. Svoji žádost odůvodnil tím, že při realizaci sanace podloží komunikace u obou polních cest (C6b a C9) dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že navrhovaná konstrukce není schopna zajistit funkční a únosnou zemní pláň. Sprašové jíly, které se nachází na obou cestách v podloží komunikace se při sycení vodou stávají vysoce plastickými a již během samotné realizace této sanace dochází k deformování vrstvy a jejímu zatlačování dále do podloží. Na základě místního šetření bylo za účasti objednatele, autora projektové dokumentace, zhotovitele a geotechnika konstatováno, že navržená sanace podloží je nedostačující. Z tohoto důvodu se musí provést na obou polních cestách několik zkušebních úseků v různých navýšených vrstvách sanace z kameniva a po provedení zátěžových zkoušek vyhodnotit a určit v jakých úsecích se provedou konkrétní tloušťky vrstev. Provádění zkušebních úseků je časově náročné a bez stanovení přesného postupu provádění sanace není možné pokračovat v dalších pracích. Výše popsané skutečnosti vyžadují posun termínu pro dokončení stavebních prací a posun uzlových bodů. 

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné, a proto se tímto dodatkem upravuje termín pro dokončení stavebních prací, uvedený v Čl. V odst. 4 písm. c) a uzlových bodů, uvedených v Čl. 5 odst. 5 smlouvy o dílo. 


Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 4 písm. c) nově zní:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 14.03.2025

Čl. V odst. 5 nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta C6b:
v km 0,000 - 0,983 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: 31. 10. 2024

Polní cesta C9:
v km 0,000 - 0,945 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: 31. 10. 2024.


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.



V Brně dne 10. 10. 2024				V Brně dne 9. 10. 2024






„dle elektronického podpisu“				„dle elektronického podpisu“
…………………………………..			……………………………………………
Ing. Renata Číhalová					
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		xxxx na základě plné moci

pro Jihomoravský kraj				STRABAG a.s.
(objednatel)						(zhotovitel)






							„dle elektronického podpisu“
							………………………………………….
							
							xxxx na základě plné moci
							STRABAG a.s.
							(zhotovitel)







Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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