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DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Č.j. objednatele: 758-2024-541100
Č.j. zhotovitele: 856/TB/CI/2024/009/CIFD
(dále jen „dodatek“ nebo „SoD“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:	+420 725 548 187
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	STRABAG SIS a. s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024,
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024 
tel./fax:	+420 XXXXXXXXX/ fax není
e-mail:	XXXXXXXXX
ID DS:	5k5equ5
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	+420 XXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	801200379/0800
IČO:	45359041
DIČ:	CZ45359041 – je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.
(dále jen „zhotovitel“)


Preambule:
Tímto dodatkem se navyšuje se cena díla uvedená v čl. III a Lhůta pro dokončení stavebních prací uvedená v čl. V Smlouvy o dílo č. 758-2024-541100 (č. zhotovitele 856/TB/CI/2024/009/CIFD), tak jak je uvedeno níže, jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí. 



Čl. I Předmět a účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklé potřeby bezpečného založení přísypu rekonstruované polní cesty, a to ve staničení km 0,456 – 0,550 a km 0,680 – 0,750 vše na levé straně. První vrstva (sanační) bude tvořena netříděným lomovým kamenivem frakce cca 0/350 mm, v mocnosti 0,5 – 0,6 m, které tvoří „kostru“ pro vlastní přísyp.  Další vrstvy budou tvořeny dle návrhu geotechnika drceným kamenivem frakce 0/63 mm nebo obdobným materiálem, splňujícím požadavky ČSN 73 6133. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude prodloužena lhůta pro dokončení stavebních prací z 16. 10. 2024 na 15. 11. 2024. Dále bude tímto dodatkem upraven rozsah dlážděných povrchů dle stávajícího rozsahu nalezené dlažby za písemného souhlasu Národního památkového ústavu (v původní projektové dokumentaci je navržena dlažba v délce 113 m).  
1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděné dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek: 
dle níže uvedeného soupisu prací byly doplněny nové položky týkající se víceprací ve staničení km 0,456 – 0,550 a km 0,680 – 0,750 v levé straně rekonstruované komunikace, tak jak je uvedeno výše. Níže uvedené ceny víceprací byly přepočteny koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 8. smlouvy o dílo. 





	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	52
	171151111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojově
	m3
	325,215
	116,47
	37 877,79

	53
	58344197
	Štěrkodrť frakce 0/63
	t
	376,371
	322,20
	121 266,74

	54
	58380654
	Kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200 kg
	t
	241,538
	550,71
	133 071,39

	
	
	Celkem vícepráce bez DPH
	
	
	
	292 161,92



2. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděné dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek:
· vzhledem k uvedeným vícepracem byly navýšeny stávající položky soupisu prací, tak jak je uvedeno níže;
	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	24
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	254,250
	21,45
	5 453,66

	32
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalové kamenivo střednězrnné – OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	360,000
	332,99
	119 876,40

	34
	573211107-1
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/ m2
	m2
	360,000
	11,10
	3 996,0

	35
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	360,000
	243,52
	87 667,20

	45
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	175,000
	439,69
	76 945,75

	46
	59217031
	Obrubník silniční betonový 1000x150x250 mm
	m
	175,000
	148,99
	26 073,25

	
	
	Celkem vícepráce bez DPH
	
	
	
	320 012,26


· v souvislosti s méněpracemi v rozsahu dlážděného povrchu cesty dle stávajícího rozsahu nalezené dlažby byly níže vyčísleny méněnáklady oproti stávajícímu rozsahu prací v délce 113 m;
	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	36
	594611112
	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. Do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku
	m2
	-360,00
	978,76
	-352 353,60

	38
	599432111
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv klonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těžkým
	m2
	-360,00
	29,25
	-10 530,00

	47
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného ze zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betou prostého, do lože z betonu prostého
	m
	-175,000
	508,48
	-88 984,00

	48
	58380207
	Krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800 mm
	m
	-175,000
	597,18
	-104 506,50

	
	
	Celkem méněpráce bez DPH
	
	
	
	-556 374,10



· dále vlivem víceprací bylo třeba prodloužit lhůtu pro dokončení stavebních prací z 16. 10. 2024 na 15. 11. 2024 v souladu s čl. XVIII bodem 2. výše uvedené smlouvy o dílo.


3. Na základě nabídky dodavatele ze dne 30. 06. 2024 byla smlouvou a následně dodatkem č. 2 ze dne 25. 9. 2024 sjednána tato celková cena za provedení díla:
[bookmark: _Ref376425814][bookmark: _Hlk18659612]Celková cena bez DPH činí	11 267 561,28 Kč
DPH 21% činí	2 366 187,87 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 633 749,15 Kč

4. [bookmark: _Ref376434140]Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně.
Celková cena bez DPH činí	11 323 361,36 Kč
DPH 21% činí	2 377 905,89 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 701 267,25 Kč



Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje k přiznání dotace z PRV 2014-2020, které činí:
Celkové nezpůsobilé výdaje bez DPH činí	1 348 344,62 Kč
DPH 21% činí	283 152,37 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje vč. DPH činí	1 631 496,99 Kč
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
Čl. II Zvláštní ujednání
1. Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a to útvary SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj a OIČ). Důvodem byl vznik potřeby doplnění kameniva v levé části rekonstruované polní cesty a změna rozsahu v části dlážděné cesty, jež měla být v délce 113 m provedena z čedičové dlažby. 

2. Dodatečné zahrnutí položek původního soupisu prací, které v něm nebyly zahrnuty a jsou nezbytně nutné pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 5 zákona) byly vyčísleny na částku 292 161,92 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkazu. 

3. Dodatečné navýšení a ponížení položek původního soupisu prací, které jsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (změny dle § 222 odst. 6) byly vyčísleny ve výši: - 236 361,84 Kč bez DPH (vícepráce ve výši: 320 012,26 Kč bez DPH, méněpráce ve výši: 556 374,10 Kč bez DPH). 

Hodnota závazku se dle výše uvedeného navyšuje o částku 55 800,08 Kč bez DPH (67 518,10 Kč vč. DPH), což znamená celkový nárůst o 0,51 % původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona.

4. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000029).

5. Veškeré vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. částka, o kterou se tímto dodatkem zvyšuje hodnota závazku uvedená výše v bodě 2., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.
Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  


	V Liberci dne 14. 10. 2024
	V Liberci dne 14. 10. 2024

	podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj



Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr. Marta Srnková
	Zhotovitel – STRABAG SIS a. s.
XXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXX                           XXXXXXXX                 XXXXXXXX
v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024
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