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DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa
 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Adresa Pobočky Prostějov: 			Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:						+420 606 683 401		 
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk166827209]Zhotovitel:                                            	Aleš Kotlán
Sídlo:                                                     	xxxxx, 679 01	
zastoupený:                                                  Aleš Kotlán
[bookmark: _Hlk166827262]tel./fax:                                                         xxxxx	
e-mail:                                                          xxxxx
[bookmark: _Hlk166827324]ID DS:	v67d393

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx	   		
tel./fax:                                                                     xxxxx	
e-mail:	           xxxxx
bankovní spojení:	           xxxxx		
číslo účtu:	           xxxxx			
IČO:	           68120915		
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	           xxxxx, je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa“. 
Konkrétně se jedná o změnu termínu dokončení stavebních prací, a to z důvodu vysokých srážek, které znemožnily postup prací dle harmonogramu.
Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Ke změně termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nadstandardních srážkových úhrnů v závěru měsíce srpna, a v průběhu měsíce září a října 2024, kdy zhotovitel byl nucen v několika případech přerušovat stavební činnost, která je převážně tvořena zemními pracemi, což je doloženo zápisy ve stavebním deníku.
K dnešnímu dni jsou dokončeny stavební práce na objektech SO 01 – Protierozní mez PM3, SO 03 – zatravněné údolnice ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4 a u stavebního objektu SO 02 – Svodný příkop SPř2, SPř4 zbývá dokončení propustku P3 a provedení stavebních úprav zaústění do vodního toku, kdy zvodnělý terén stále nedovoluje použití stavebních strojů.


Čl. II Doba plnění
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 5 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  		
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.11.2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 29.11.2024

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 625-2024-521101, uzavřená dne 03.07.2024, nemění.
2. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	[bookmark: _Hlk170283098]
V Olomouci dne 15.10.2024
	
Ve Voděradech dne 14.10.2024





	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                      ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

	zhotovitel
Aleš Kotlán                                                
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