	Číslo smlouvy objednatele: 384-2016-514205
	Číslo smlouvy zhotovitele:	 30/2016
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílé Poličany

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 284-2016-514205 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bílé Poličany
D o d a  t e k   č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                                                                                                                                                                                                                        (dále jen "NOZ")
                                                  mezi smluvními stranami                                                                       
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  kraj, Pobočka Trutnov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Tel. +420606689085, e-mail:j.kutina@spucr.cz

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov
Tel: +420 724 766 717, 
e-mail: j.plechac@spucr.cz

	Adresa:
	Horská 5, 541 01 Trutnov

	Telefon:
	+420 499300960

	E-mail :
	trutnov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxx

	ID DS:
	wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Citibank Pardubice

	Číslo účtu:
	2020870109/2600

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	ID DS:
	wyx77xh

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“).

Čl. 1. Předmět dodatku

I. Změna termínu plnění odevzdání hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Bílé Poličany :
              Původní termín: 
3.3. Mapové dílo - do 3 měsíců po nabytí právní moci 1. Rozhodnutí o schválení návrhu dle § 11 odst. 4 zákona (tj. do 18.10.2024)
Nový termín:
3.3. Mapové dílo - temín odevzdání do 30.11.2024

II. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:
Původní osoba: Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov, tel. +420 606 689 085, e-mail: j.kwiecien@spucr.cz
Nová osoba: Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov, tel. +420 724 766 717, email: j.plechac@spucr.cz. 

III. Změna způsobu předávání dat :
Předmětem Dodatku č. 2 ke SOD je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla (dosud nepředaných). Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. 

V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3  (dosud nepředaných) předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te]4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref135050122]4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.
 

Čl. 2 Odůvodnění dodatku č. 2

Ad I.) Zhotovitel odůvodňuje svůj požadavek těmito skutečnostmi: 
- Prostřednictví datové schránky zhotovitel obdržel oznámení, že 1. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.7.2024 a fakturační celek by měl být dle SOD dokončen do 3 měsíců, ač stále přetrvávala nejistota zda bude či nebude podána žaloba. Vyrozumění soudu, že žaloba nebyla podána zhotovitel obdržel až dne 30.9.2024.
- První Rozhodnutí o schválení návrhu dle § 11 odst. 4 zákona  bylo vydáno dne 5.9.2023. Mezi jeho vydáním a zdlouhavém nabytím právní moci dne 18.7.2024 v důsledku provedení odvolacího řízení, nastalo v období cca 1 roku v evidenci katastru nemovitostí velké množství změn, při kterých došlo - k zápisu dědických usnesení, kupních a darovacích smluv, - k převodům pozemků na základě rozhodnutí o NIV, - k zápisu, nebo výmazu věcných břemen a zástav, - dále je nutné zapracovat do návrhu změny v evidenci katastru nemovitostí, které nastaly ještě i v období po schválení návrhu KoPÚ Bílé Poličany, ke kterým byl udělen souhlas pozemkového úřadu. Výše uvedené změny v evidenci katastru nemovitostí mají významný vliv na vypracování příloh k 2. Rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona, kdy je nutné porovnat schválený návrh KoPÚ s aktuálním stavem KN.
Dle smlouvy o dílo by s ohledem k datu nabytí právní moci 1. Rozhodnutí dle § 11 odst. 4 zákona mělo dojít k předání hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo v termínu nejpozději do 18.10.2024. Podle uplatněné žádosti zhotovitele o změnu termínu plnění hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo  v důsledku velkého množství změn vzniklých v době řešení odvolání, požafduje zhotovitel změnit původní termín  plnění do 30.11.2024 tak, aby mohl zapracovat všechny nové skutečnosti a změny k dokončení pozemkové úpravy a její zapsání do katastru nemovitostí.. 
Objednatel na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8.10.2024 a po posouzení uvedených důvodů, které nevznikly na straně zhotovitele, ale byly způsobeny dlouhým obdobím řešení odvolacího řízení,  souhlasí se změnou termínu plnění hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo. Zapracování změn nastalých v evidenci katastru nemovitostí při porovnání s návrhem pozemkové úpravy za účelem vyhotovení příloh k 2. Rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona je nezbytné pro úspěšný zápis výsledků komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílé Poličany  do evidence katastru nemovitostí a vyhotovení nové digitální kastastrální mapy.

Ad II.) Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele  se mění na základě skutečnosti, že Ing. Jiří Kwiecien již není zaměstnancem SPÚ, Pobočky Trutnov.

Ad III.) Změna způsobu předávání dat je provedena na základě spuštění Výměnného uložiště SPÚ, které je určeno pro sdílení dat s externími subjekty.



Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/20215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registri smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě přečetli a že soulasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Trutnově dne 10.10.2024

	V Pardubicích dne 10.10.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	





	


	Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
GEOVAP, spol. s r.o.

	





Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 2

	Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílé Poličany - Položkový výkaz činností, ve znění dodatku č. 2                                                         

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	500 
	2 500 
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	2 000 
	12 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	321
	500 
	160 500 
	30.11.2016

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	4
	1 000 
	4 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	156
	1 500 
	234 000 
	28.2.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	10
	1 500 
	15 000 
	28.2.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	 
	 
	xx.xx.xxxx 4)

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	327
	150 
	49 050 
	30.4.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	327
	350 
	114 450 
	30.6.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 500
	30.6.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	327
	550 
	179 850 
	31.3.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	327
	150 
	49 050 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	60
	1 000 
	60 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	25
	1 000 
	25 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	326
	800 
	260 800 
	30.9.2018

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	10 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	327
	500
	163 500 
	30.11.2024

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	40
	800
	32 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	32 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	591 500 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	604 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	163 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	32 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 391 700 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	292 257 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 683 957 Kč
	 

	V Trutnově dne       10.10.2024      
	 V Pardubicích dne 10.10.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Josef Kutina                                                                              vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP spol. s r.o.  
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