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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
suché nádrže SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav 
 	Bc. Jaroslava Sasínková, Pobočka Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365, +420 727 957 176 
E-mail:	 breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Název:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo: 	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - venkov	
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	  CZ 469 74 687 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav se na straně objednatele mění údaje v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech a údaje                  o e-mailu.

II.

Vzhledem k tomu, že objednatel ke dni podpisu dodatku nepodal u stavebního úřadu žádost   o kolaudaci stavby z důvodu problémů s funkčností Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) od 1.7.2024, se smluvní strany dohodly na posunu termínu lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla, která je podmíněna vydáním kolaudačního souhlasu (viz čl. V odst. 6 smlouvy).  


III.
Na základě skutečností uvedených v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

Čl. V Doba plnění, odst. 4 písm. d. nově zní:
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 11. 12. 2024

IV.
1.	Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlého dodatku se nemění a nadále zůstávají              v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

V Brně dne 15. 10. 2024				V Brně dne 15. 10. 2024


„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
……………………………………			……………………………………
[bookmark: _Hlk133911564]Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Jiří Pavlíček 
[bookmark: _Hlk133911577]Krajského pozemkového úřadu 			předseda představenstva
[bookmark: _Hlk133911589]pro Jihomoravský kraj                                              Ekostavby Brno, a.s.
v z. JUDr. Jarmila Křížová				
				




							„elektronicky podepsáno“
[bookmark: _Hlk133911617]……………………………………
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
				
za objednatele					za zhotovitele


Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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