Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 582-2024-537203 na zakázku „Vypracování projektové dokumentace Novostavba otevřeného příkopu OP4 vč. tůně a dalších doprovodných VHO a navazující rekonstrukce polní cesty VC5-R v k.ú. Stašov u Zdic II “

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

I.
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
                         Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
                               Pobočka Beroun
									
      zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová,  vedoucí Pobočky Beroun  
       v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun 

      Adresa:	      Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 	
      Tel.:	      +420 602 168 867   	 
      E-mail:	      beroun.pk@spucr.cz
      ID DS:	      z49per3
      Bankovní spojení:	     ČNB 	
      Číslo účtu:	     3723001/0710
      IČ:	     01312774                                                                 
      DIČ:	     není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)
	a
Zhotovitelem
	
GEOREAL spol. s r. o. 

Sídlo:                                                                   Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:                                                         Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxx
Bankovní spojení:                                               Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 					      0720092329/0800
IČ/DIČ:                                                                40527514/CZ40527514 je plátcem DPH 
Tel /Fax: 					      xxxxxxxx
E-mail: 					      xxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442.



dále jen jako „zhotovitel“

II.

[bookmark: _Hlk149285558]Tímto dodatkem č. 1 k SoD č. 582-2024-537203  se mění termín odevzdání projektové dokumentace z původního termínu 10. 10. 2024 na nový termín 15. 11. 2024 a dále zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci z původního termínu 15. 11. 2024 na nový termín 31. 3. 2025. 
Důvodem pro posunutí termínů je nutná úprava dokumentace pro příkop OP4 na základě nesouhlasného stanoviska provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s. 
Dalším důvodem je v současné době komplikované podávání žádostí o vydání stavebního povolení a vyjádření DOSS přes Portál stavebníka.  



				III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektrické podobě. 





V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu             			         			





10.10.2024								10.10.2024
……………………………........                                        	     ...........................................            
        Andrea Čápová						              Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Beroun                                                   		 GEOREAL spol. s r. o.  
          objednatel                                                                                    zhotovitel

