

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. 196-2017-508101

na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Světec a části k.ú. Chotějovice“ uzavřené
dne 23.02.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Sídlo:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Pavlišem,DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavliš,DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Simona Bílková, Pobočka Teplice 

	Adresa:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Telefon:
	724024996

	E-mail :
	s.bilkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s r.o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

	Právní forma:
	Společnost s ručením omezeným

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Zastoupen:
	jednatelem, Tomášem Charvátem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	1. xxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	fkze8c

	Bankovní spojení:
	Raifeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:
Čl. I

Smluvní strany uzavřeli dne 23.02.2017 smlouvu o dílo č. 196-2017-508101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 7, jejímž předmětem je provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Světec a části k.ú. Chotějovice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je podstatná změna okolností v souvislosti s ekonomickou situací v ČR, které nastaly v době po uzavření smlouvy (dramatický růst inflace, extrémní navýšení nákladů, covidové období apod.), které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat. 

Čl. II
2.1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny dílčí fakturační celky - přípravné práce 3.4., návrhové práce 3.5. a mapové dílo 3.6. Tyto dílčí fakturační celky byly odevzdány řádně bez vad a nedodělků dle smluvního ujednání.
2.2. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, tj. hlavní fakturační celek 3.7. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena. 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 1 823 650 Kč bez DPH. 
2.4. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 7, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.

Čl. III
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí občanským zákoníkem.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.





	V Teplicích dne 26. 09. 2024
	V Teplicích dne 25. 09. 2024

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	




..........................................................                                         
Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	




..........................................................                                         
Tomáš Charvát
jednatel INGEOS spol. s r.o.













UID dokumentu: spudms00000014892167				Číslo smlouvy objednatele: 196-2017-508101
 								Číslo smlouvy zhotovitele: 
						Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec a části k.ú. Chotějovice

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec a části k.ú. Chotějovice


Stránka 


Stránka 


	Položkový výkaz činností - Příloha dohody o ukončení smlouvy o dílo KoPÚ v k.ú. Světec
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	2 000 
	24 000 
	30.8.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	200 
	0 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	301
	1 500 
	451 500 
	30.8.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	43
	1 800 
	77 400 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	141
	2 550 
	359 550 
	20.11.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	11
	1 500 
	16 500 
	20.11.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	33
	2 000 
	66 000 
	20.11.2017

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	335
	400 
	134 000 
	20.11.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	335
	400 
	134 000 
	20.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 262 950 
	20.11.2018

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	335
	500 
	167 500 
	31.1.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	23




	800 
	18 400 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	31
	600 
	18 600 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	2
	600 
	1 200 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	335
	550 
	184 250 
	30.9.2020

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	409 950 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	335
	450
	150 750 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	150 750 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	520
	300
	0 
	nebude provedeno

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 262 950 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	409 950 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	150 750 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 823 650 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	382 966,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 206 616,50 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 26. 09. 2024
	 V Teplicích  dne 25. 09. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Tomáš Charvát

	zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
	jednatel společnosti
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

















