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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 
Realizace prvků PSZ v k.ú. Rohle

Smluvní strany

Objednatel: 
                                                 
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
	Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk	
Adresa Pobočky Šumperk: 	Nemocniční 1852/3, 787 01
Tel.:	+420 606 713 248		 
E-mail:	sumperk.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Název:                                                  	TALPA - VHS, s.r.o.	
Sídlo: 	Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupený:                                                	Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou společnosti
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          	xxxxx 
ID DS:	hbvhatv
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxxxx		
Tel.:                                                                 	xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Ostrava
Číslo účtu:	43-7520590237/0100
IČO:	10726284		
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ10726284 / je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I  Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna doby plnění, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace prvků PSZ v k.ú. Rohle“. 

Dodatkem dochází ke změně lhůty pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. c.:

Lhůta pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně se mění z původní lhůty pro dokončení do 28. 10. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 20. 11. 2024.


Odůvodnění:

Z důvodu extrémních dešťových srážek ve dnech 10. – 18. 9. 2024 došlo ke vzestupu hladin na stavbou dotčených tocích a podmáčení okolního terénu. Nebylo tak možné zahájit kácení a zemní práce na objektu SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 dle původního harmonogramu. 

Při provádění výkopových prací na objektu SO 03 ROHELKA a IP1 byl v prostoru budoucího propustku překopnut elektrický kabel čerpadla vody, který nebyl provozovatelem vodovodu před zahájením prací nahlášen. Tato skutečnost vyvolala nutnost provedení přeložky tohoto kabelu, což způsobilo časové prodlení s výstavbou propustku a na tento objekt navazujícího objektu SO 04 LB ROHELKA a tůň T1.

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
	

Čl. II Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 914-2024-521101 a č. zhotovitele: VHS-0094-24 uzavřená dne 3. 9. 2024, nemění.
2. Nedílnou součást dodatku tvoří aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 


	V Olomouci dne 16. 10. 2024



	V Ostravě dne 15. 10. 2024



	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
Bc. Lenka Kusová, jednatelka společnosti
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