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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Účelové komunikace v k.ú. Božejovice   
DODATEK Č. 1
SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík,
	vedoucí Pobočky Tábor
Tel.:	+ 420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
M – SILNICE a.s.	
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:      představenstvo
	   Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
   Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
  					          Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,                                                                            jednající na základě písemného pověření
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
ID DS:	jwtq7ju
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, výrobní náměstek	
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	421 96 868
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ42196868, je plátcem DPH
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.07.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Účelové komunikace v k.ú. Božejovice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Z důvodu extrémních srážek, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které v pětidenním úhrnu v období od 12.09.2024 do 16.09.2024 překročily 100 mm/m2 (viz Příloha č. 2), přičemž na měřící stanici Jistebnice (vzdálené 2 km od místa stavby) bylo naměřeno více než 170 mm/m2 srážek, došlo k zaplavení sanovaných plání účelové komunikace C48 a částečně účelové komunikace C69. Na základě vyhotoveného Vyjádření a doporučení (číslo zprávy V171 – 2024; zaevidované u Objednatele pod č.j. SPU 406821/2024), přizvané nezávislé akreditované silniční laboratoře ESLAB, spol. s r.o., je nutné po vyschnutí plání provést zkoušky únosnosti pláně, stanovit míru poškození plání a odebrat vzorky pro stanovení receptury pro sanaci pláně. Tyto výše uvedené úkony jsou časově náročné a z tohoto důvodu byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání díla uvedených ve Smlouvě v čl. V, bodě 4., a to následovně: 
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:
původní termín:		08.11.2024
nový termín:		30.04.2025

d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:
původní termín:		08.11.2024
nový termín:		30.04.2025
2. Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v čl. II, odst. 1 tohoto Dodatku, dochází také k úpravě u některých uzlových bodů, které jsou uvedeny v Čl. V, bodu 5 Smlouvy, a to konkrétně k úpravě lhůt pro jejich plnění. U uzlového bodu Zhotovení asfaltového krytu vozovky – polní cesty C24, C48, C69 dojde k úpravě lhůty pro plnění jen u cest C48 a C69 u kterých došlo k zaplavení sanovaných plání. U cesty C24 zůstane uzlový bod tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu - aktualizované:

Úprava pláně vozovky včetně zkoušek únosnosti pláně – polní cesty C24, C48, C69 – lhůta pro plnění do: 49 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Zhotovení asfaltového krytu vozovky – polní cesty C24 – lhůta pro plnění do: 84 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Zhotovení asfaltového krytu vozovky – polní cesty C69 – lhůta pro plnění do: 243 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
 
Zhotovení asfaltového krytu vozovky – polní cesty C48 – lhůta pro plnění do: 267 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Dokončení výsadby zeleně polní cesty – lhůta pro plnění do: 271 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
3. Na základě výše uvedeného se mění Závazný harmonogram postupu prací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací - Polní cesty C24, C48 a C69 v k.ú. Božejovice – Dodatek č. 1  
Příloha č. 2 – Předběžné vymezení rozsahu území zasaženého v průběhu povodně v září 2024 (ČHMÚ)



Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 16.10.2024	Datum: 16.10.2024
		
elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Zdeněk Babka
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	místopředseda představenstva
Státní pozemkový úřad			jednající na základě písemného pověření









Za správnost: 
elektronicky podepsáno 
……………………………………
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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