		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 3/2021	
		Č.j. Dodatku č. 5. objednatele : SPU 413585/2024/Pob/LG
		UID : spudms00000014969767
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně
Dodatek č. 5 ke smlouvě O DÍLO 
č. 1160/2021-541101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“), 

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1160/2021-541101
Čl. I 
Předmět a účel dodatku
[bookmark: _Hlk135130198]Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 10. 2024 a upřesnění skutečně odvedené práce na dokumentaci technického řešení staveb.
V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Luhov u Mimoně. Složitá jednání s dotčenými orgány ohledně podaných námitek k návrhu plánu společných zařízení, se kterými se zpracovatele musel vypořádat, vedla ke zpoždění na návrhových pracích. Ke zpoždění prací došlo kvůli složitému projednávání odstranění porostů jednotlivých vlastníků, které zasahovaly do rozhledových poměrů navržených cest. Návrh plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) zahrnuje několik liniových staveb a vodohospodářských opatření, u kterých došlo k upřesnění měrných jednotek dokumentace technického řešení oproti smlouvě o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné upravit měrné jednotky a termíny odevzdání konkrétních dílčích částí dle položkového výkazu Smlouvy o dílo č. 1160/2021-541101, a to následovně. 

Hlavní celek „Návrhové práce“ je upraven v následujících dílčích částech: 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy
Počet měrných jednotek se mění z 60 na 78. 
Cena se zvyšuje o částku 18 000,00 Kč na celkovou částku 78 000,00 Kč bez DPH za položku 6.3.1 i) b).   
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských  a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b). Smlouvy 
Počet měrných jednotek se mění z 60 na 5. 
Cena se snižuje o částku 55 000,00 Kč na celkovou částku 5 000,00 Kč bez DPH za položku 6.3.1 i) b) .   
Uvedené změny jsou změnami dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání dílčích částí: 
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně všech podkapitol pod bodem 6.3.1 
Termín odevzdání se mění z 31. 10. 2024 na nový termín 28. 2. 2025. 
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
Termín odevzdání se mění z 31. 8. 2025 na nový termín 30. 11. 2025. 
Uvedené změny termínů jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ostatní termíny zůstávají beze změny.  
Čl. II 
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 272 900,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 162 200,56 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	174 199,44 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 609 300,00 Kč

	DPH 21 %
	547 953,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 157 253,00 Kč



Čl. III
	Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1160/2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Liberci dne:	17.10.2024	                             V Příbrami dne: 17. 10. 2024

		Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti 
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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