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		    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pertoltice pod Ralskem
Dodatek č. 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pertoltice pod Ralskem
D o d a t e k č. 3 
k e  s m l o u v ě  o  d í l o   
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký Kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“),

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1448-2021-541101

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 7. 2024.
V současné době se řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) nachází ve fázi návrhových prací, konkrétně je projednáván plán společných zařízení KoPÚ v k. ú. Pertoltice pod Ralskem. Návrh plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) počítá se šesti vodohospodářskými a protierozními opatřeními, jež mají významně pomoci ke zlepšení stavu protipovodňové ochrany a ochrany vodního režimu v povodí jmenovaného katastrálního území. 

Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčích částí díla. S ohledem na formální správnost a technickou proveditelnost navržených opatření je nezbytné zohlednit vypracované hodnocení vlivu PSZ na Evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. Naturové hodnocení) v dokumentaci návrhu PSZ. To bylo poskytnuto Objednateli dne 31. 8. 2024 a bylo po jeho kontrole předáno zástupcům Zhotovitele dne 4. 9. 2024. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze dostát bodu 6.3.1 odst. f) „Zhotovitel je povinen předložit PSZ Objednateli čtyři (4) měsíce před stanoveným termínem dle čl. 6.3.1 Položkové výkazu, a to ve struktuře dle Směrnice RDK“, je přistoupeno ke změně termínu odevzdání prací.    

Zároveň musí být pro nově navrhované malé vodní nádrže posouzena bilance vody v profilu hráze nádrže a provedena kategorizace nádrže, kterou mohou provádět pouze osoby, jímž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno pověření ke zpracování posudků pro zařazení vodních děl do příslušné kategorie. Potřebný posudek bude zajištěn po vydání stanovisek dotčených orgánů, avšak před předložením návrhu PSZ do Regionální dokumentační komise (RDK). Objednání a úhradu posudku zajistí po dohodě se Zhotovitelem Objednatel.

V souvislosti s výše uvedeným je nezbytné upravit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí dle položkového výkazu Smlouvy o dílo č. 1448-2021-541101, a to následovně:  

1. Termín odevzdání dílčí části 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení – z 31. 10. 2024 na 30. 6. 2025.
2. Termín odevzdání dílčí části 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z 30. 9. 2025 na 31. 5. 2026.

Tyto změny termínů představují změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části Smlouvy o dílo č. 1448-2021-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o.
Místo: Liberec		Místo: Praha
Dne: 17. 10. 2024		Dne: 17. 10. 2024

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel společnosti
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