

 Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Bc. Milan Loch, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 725 346 139, +420 725 403 861

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEO Hrubý spol. s r.o.

	Sídlo:
	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX 

	ID DS:
	7s47464

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s

	Číslo účtu:
	21106381/0100

	IČO:
	25227751

	DIČ:
	CZ25227751

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10235


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 
1. PREAMBULE
[bookmark: _Ref64871997] Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček“. Zástupce zhotovitele požádal dne 16. 9. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) dle článku 3.6 SoD. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 byla stanovena Českým statistickým úřadem na úroveň        10,7 %. Je tedy vyšší než 3 %, a proto je zpracovatel oprávněn požadovat navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o max. 10 %, což také jeho zástupce v řádném termínu učinil. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) se dle čl. 3.6 SoD týká těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením zhotovitel není v prodlení. V tomto konkrétním případě se jedná o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) všech dílčích částí Hlavního celku, vyjma dílčí části 6.2.1 Revize a doplnění stávajícího bodového pole.
Celková cena Díla se tedy navýší z původních 1 988 050,00 Kč bez DPH na 2 181 955,00 Kč                 bez DPH. Toto navýšení není změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zároveň došlo k opravě písařské chyby, bez vlivu na číselné nebo textové soubory. 


2. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Ref50585481]2.1 Položkový výkaz činností se mění takto:
Na základě těchto skutečností se níže mění, cena takto:
Původní znění smlouvy o dílo:

		Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	[bookmark: _Hlk179779680]6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	3 000,00
	24 000,00
	30.8.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	305
	600,00
	183 000,00
	30.10.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	6
	2 000,00
	12 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	102
	1 500,00
	153 000,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	8 000,00
	8 000,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	32
	2 500,00
	80 000,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	311
	400,00
	124 400,00
	30.1.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	311
	500,00
	155 500,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	764 900,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	311
	800,00
	248 800,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	2 000,00
	60 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	66
	2 500,00
	165 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	7 000,00
	140 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 150,00
	1 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	311
	800,00
	248 800,00
	31.8.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 175,00
	40 350,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	28
	3 400,00
	95 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 150,00
	1 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 067 650,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	311
	500,00
	155 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	764 900,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 067 650,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 500,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 988 050,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	417 600,
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 405 540,50
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Nové znění smlouvy o dílo: Navýšení jednotkových cen je uvedeno v následující tabulce.   
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	3 000,00
	24 000,00
	30.8.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	305
	660,00
	201 300,00
	30.10.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	6
	2 200,00
	13 200,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	102
	1 650,00
	168 300,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	32
	2 750,00
	88 000,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	311
	440,00
	136 840,00
	30.1.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	311
	550,00
	171 050,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	836 490,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	311
	880,00
	273 680,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	2 200,00
	66 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	66
	2 750,00
	181 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	7 700,00
	154 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 410,00
	3 410,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 265,00
	1 265,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	311
	880,00
	273 680,00
	31.8.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 192,50
	44 385,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	28
	3 740,00
	104 720,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 410,00
	3 410,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 265,00
	1 265,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 174 415,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	311
	550,00
	171 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 050,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	836 490,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 174 415,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 050,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 181 955,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	458 210,55
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 640 165,55
	 



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref50762777]3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Páleček


Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Bc. Milan Loch






Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Praha                                                                   Místo: Plzeň

Datum: 18.10.2024                                                         Datum: 17.10.2024




________________________________                         ___________________________

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Funkce: jednatel
a hl. m. Praha					             

 


	Číslo smlouvy objednatele:	1010-2023-537204
                                                                                                                  Pomocná evidence KPÚ: 11/2023-537100
 	Číslo smlouvy zhotovitele:	
   	                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček 
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3

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	3 000,00
	24 000,00
	30.8.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	305
	660,00
	201 300,00
	30.10.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	6
	2 200,00
	13 200,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	102
	1 650,00
	168 300,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	32
	2 750,00
	88 000,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	311
	440,00
	136 840,00
	30.1.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	311
	550,00
	171 050,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	836 490,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	311
	880,00
	273 680,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	2 200,00
	66 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	66
	2 750,00
	181 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	7 700,00
	154 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 410,00
	3 410,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 265,00
	1 265,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	311
	880,00
	273 680,00
	31.8.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 192,50
	44 385,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	28
	3 740,00
	104 720,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 410,00
	3 410,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 265,00
	1 265,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 174 415,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	311
	550,00
	171 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 050,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	836 490,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 174 415,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 050,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 181 955,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	458 210,55
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 640 165,55
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEO Hrubý spol. s r.o.

	Místo: Praha
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