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 DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Polní cesty a liniová zeleň v k.ú. Suchdol u Konice                                      a k.ú. Labutice – I. etapa
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov	
Adresa Pobočky Prostějov: 			Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:						+420 606 683 401		 
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
[bookmark: _Hlk163544944]	SPH stavby s.r.o.	
Sídlo: 	Průmyslová 1414
	593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:                                             	Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo
						Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          xxxxx
[bookmark: _Hlk163545017]ID DS:	cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:xxxxx	
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.		
Číslo účtu:	27-3948420257/0100			
IČO:	26230470		
DIČ:	CZ26230470 je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk89347439]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Polní cesty a liniová zeleň v k.ú. Suchdol u Konice a k.ú. Labutice – I. etapa“. 
Hodnota víceprací činí 486 339,64 Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 1 369 687,94 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 1 856 027,58 Kč bez DPH, tj. 16,68 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 1 dochází ke snížení ceny díla o 883 348,30 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr).

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. 

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem dodatku je dále změna termínu pro předání a převzetí dokončeného díla, a to 
z důvodu nepředvídatelnosti průběhu kolaudačního řízení ze strany stavebního úřadu.

Odůvodnění:
V průběhu stavebních prací na stavebních objektech: 
-  SO 01 – Hlavní polní cesta HC1S v k.ú. Suchdol u Konice došlo ke vzniku víceprací, jejíchž příčinou je napojení polní cesty na stávající komunikaci, kde se nachází svodný příkop, který odvádí vodu z místní komunikace do nedaleké horské vpusti. Při zpracovávání projektové dokumentace však příkop nebyl do technického řešení zapracován. Projektant po zjištění této skutečnosti zpracoval dodatek PD, kde tuto situaci vyřešil navržením prefabrikovaného betonového žlabu s litinovou mříží s dostatečnou únosností s ohledem na provoz zemědělské techniky. 
Současně na tomto stavebním objektu na základě výsledků hodnot statické zátěžové zkoušky v úrovni zemní pláně bylo možné v části polní cesty upustit od zlepšování únosnosti pláně sanací, jak předpokládala projektová dokumentace. Nesanované úseky v délce 11,0 m jsou kalkulovány jako méněpráce. 

-  SO 105 – Hlavní polní cesta HC11 v k.ú. Suchdol u Konice na základě výsledků hodnot statické zátěžové zkoušky v úrovni zemní pláně bylo možné v části polní cesty upustit od zlepšování únosnosti pláně sanací, jak předpokládala projektová dokumentace. Nesanované úseky v délce 170,32 m jsou kalkulovány jako méněpráce. 

-  SO 101 – Hlavní polní cesta HC1L v k.ú. Labutice došlo ke vzniku víceprací, jejíchž příčinou je požadavek provozovatele telekomunikačního zařízení, společnosti CETIN, který byl vznesen v rámci vytýčení a následného nasondování tras vedení. Jedná se o ochranu  kabeláže uložením do chrániček. 
Současně na tomto stavebním objektu na základě výsledků hodnot statické zátěžové zkoušky v úrovni zemní pláně bylo možné v části polní cesty upustit od zlepšování únosnosti pláně.

Ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla dochází z důvodu zvýšené náročnosti administrativního zajištění potřebných podkladů pro podání žádosti o kolaudaci (obdržení geodetické aktualizační dokumentace na základě vytvořené dokumentace digitálního technického zaměření stavby a jejího vložení do portálu Digitální technické mapy Olomouckého kraje) i následné těžce predikovatelné délky samotného kolaudačního řízení.


Čl. II  Cena díla
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:
Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH   		     		    11 125 798,50 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 					      + 486 339,64 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 					    - 1 369 687,94 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:
bez DPH činí                                                                             10 242 450,20 Kč
DPH 21 % činí		                                                      2 150 914,54 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           12 393 364,74 Kč


Čl. III Doba plnění
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 4 takto:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  		
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 25.10.2024
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu
Čl. IV Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 373-2024-521101, uzavřená dne 16.05.2024, nemění.
2. Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	[bookmark: _Hlk163545469]V Olomouci dne 21.10.2024
	V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.10.2024


	





	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,               ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Radek Pospíšil,                                  jednatel 
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