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Vytyčení stavby

Kácení dřevin

Propustek č.1

Propustek č.2

Propustek č.3

Propustek č.4

Propustek č.5

Propustek č.6

Propustek č.7

Sejmutí nežádoucí vrstvy 0,2 m

Odkopávky, výkop svahu a příkop

Stabilizace zeminy vápnem

Stabilizace lomovým kamenem HC3

Výkop a položení drenáže

Výkop zasakovací jímky

Podklad 0,2 m ŠD

Podklad 0,15 m VŠ (alternativa 0,2m ŠD)

Pokládka asfaltu

Příkopy kamenivo + lomouvý kámen

Krajnice + svodnice

Přerušení prací klimatické podmínky 

Uzlový bod:

Pokládka konstrukčních vrstev 

Podklad ze štěrkodrti ŠD

HARMONOGRAM STAVBY - 337 SPÚ - Supíkovice, Nová Ves u Jeseníka
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