
Rok

Měsíc Lis Pro Led Úno Bře Dub Kvě

Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov, VC8 v k..ú. Babín a VC4 v k.ú. 

Dráchov u Těmic

Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov, VC8 v k..ú. Babín

    Práce a dodávky HSV

    Práce a dodávky PSV

    Vedlejší rozpočtové náklady

Polní cesta VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic

    Práce a dodávky HSV

    Práce a dodávky PSV

    Vedlejší a ostaní náklady

Harmonogram stavby "Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov, VC8 v k..ú. Babín a VC4 v k.ú. Dráchov u Těmic"
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Popis

2024 2025


