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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 
Realizace PSZ KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou


Smluvní strany

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
						Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk	
Adresa Pobočky Šumperk: 			Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Tel.:						+420 725 778 145; +420 606 713 248	 
E-mail:	sumperk.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Název:                                                  	Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.
Sídlo: 	Dolní novosadská 516/84, 779 00 Olomouc
zastoupený:                                                	Jindřichem Nedělou, jednatelem
Tel.:                                                         	xxxxx
E-mail:                                                          	xxxxx 
ID DS:	xgi4gqa
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx	   		
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx  
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc	
Číslo účtu:	27-8929440247/0100
IČO:	26823411		
DIČ:	CZ26823411 – je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou následující nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PSZ KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou“:
1. Změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce a vícepráce
2. Změna doby plnění 

Ad 1) Změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce a vícepráce
Navržené a autorským dozorem odsouhlasené technické řešení změn:

	Méněpráce:

Povrch stávající polní cesty HC 16 je tvořen převážně kamenivem s travním drnem, nebude provedeno sejmutí ornice v trase stávající cesty. Dále nebude realizován trativod a jeho napojení na zasakovací jámu. Z důvodu únosnosti stávajících podkladních vrstev bude provedeno pouze jejich očištění, vyrovnání a doplnění.

Hodnota méněprací činí 439 094,89 Kč bez DPH.


Vícepráce:

· Ochrana sloupu VN – v místě sloupu VN byla upravena trasa polní cesty z důvodu umístění svodidla;
· Změna trasy a napojení polní cesty na komunikaci III/4444 SO 121 – nové napojení HC 16 a III/4444 má vliv i na umístění rámového propustku, s čímž souvisí navýšení zemních prací a doplnění násypu;
· Po geodetickém zaměření a porovnání stávající a nové trasy PC HC 16 bude nutno provést dodatečné zemní práce pro novou trasu mimo stávající polní cestu. Sondou byla zjištěna únosnost stávajících podkladních vrstev, dojde k sejmutí stávajícího povrchu a využití stávajících podkladních vrstev. U trubního propustku budou zbourána čela, která byla zjištěna až po odtěžení zeminy v okolí propustku,
· Sanace sjezdu v km 0,052 (zjištěna vyšší mocnost organických zemin) – v místě sjezdu km 0,052 je potřeba odtěžit organickou zeminu a dosypat vhodným materiálem (štěrkodrť);
· Čerpání vody u trubního propustku SO 122 – zaplavením trubního propustku upouštěním nedalekého rybníka v návaznosti na mimořádné dešťové srážky nelze uskutečnit provedení stavebních prací bez čerpání vody.


Hodnota víceprací činí 626 711,42 Kč bez DPH.


Celkově se cena díla navyšuje o 187 616,53 Kč bez DPH. 

O tuto hodnotu bude celková cena za provedení díla navýšena.

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Navržené změny závazku ze smlouvy jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jsou odsouhlaseny autorským i technickým dozorem stavby. Hodnoty položek méněprací odpovídají hodnotám v původní smlouvě o dílo. Hodnoty položek víceprací odpovídají smluvnímu ujednání, nové položky rozpočtu jsou naceněny dle podmínek smlouvy o dílo.  

Výše uvedené změny jsou adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), změnami nepodstatnými. Cenový nárůst, po odečtení stavebních prací, které nebudou s ohledem na změny realizovány, činí 6,59 %. Nepřesáhne tak 30 % původní hodnoty závazku. 


Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bodu 4. takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD bez DPH:			  2 842 992,14 Kč
Změny dle dodatku:					  + 187 616,53 Kč

Celková cena za provedení díle dle dodatku: 

bez DPH činí						  3 030 608,67 Kč
DPH 21 % činí					     636 427,82 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	  3 667 036,49 Kč




Ad 2) Změna doby plnění 
Dochází ke změně lhůty pro dokončení stavebních prací uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. c.:  

Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z původní lhůty pro dokončení do 25. 10. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 30. 11. 2024.  

Odůvodnění:
Provedení změn v rámci realizace díla a přerušení prací v době mimořádné srážkové situace vyžaduje posun termínu pro dokončení stavebních prací. 

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena. 

Čl. II Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 656-2024-521101 a č. zhotovitele: 36-MH/2024 uzavřená dne 15. 7. 2024, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
3. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací,
b. [bookmark: _Hlk72416797][bookmark: _Hlk72416815]Položkový rozpočet méněprací a víceprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy. 

	V Olomouci dne 24. 10. 2024

	V Olomouci dne 23. 10. 2024



	
	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

	zhotovitel
Jindřich Neděla
jednatel
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