	Č.j. objednatele: 960-2024-520202
	UID dokumentu: spudms00000014861635
	Č.j. zhotovitele:2422
	DODATEK Č. 1	
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9.9.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Tel.:	+420 725 406 016		 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim
zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem
	společnosti
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx
E-mail:  	xxxxxxxxxx
ID DS:	uejhqmm
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx	   		
Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	3471417359/0800	
IČO:	02951746
DIČ:	CZ02951746
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, na provedení díla s názvem „Vodní nádrž VN1 a REV1 Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je změna týdenního harmonogramu postupu prací. Zhotovitel předložil po předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku potvrzené žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova a tím související datem účinnosti Smlouvy.
Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
[bookmark: _Hlk179871980]Změny jsou promítnuty v týdenním harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.
Čl. VI   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě 24.10.2024						Ve Vlašimi 24.10.2024
        elektronicky podepsáno				      elektronicky podepsáno
......................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.
Za správnost
„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod


Časový harmonogram stavby - Vodní nádrž VN1 a REV1 v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou															
Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava												
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim				
Uzlové body stavby dle SOD:       předání staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy - předpoklad září 2024								
zahájení stavebních prací: do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy – předpoklad září 2024											  
dokončení stavebních prací :  do 15. 4. 2025					
předání a převzetí díla: do 31. 5. 2025											
ROK 2024																	
září															
36. týden – 											
37. týden – 											
38. týden – 											
39. týden –  	Předání staveniště																
říjen													
40. týden – 										
41. týden – 											
42. týden -										
43. týden - 											
44. týden -																		
listopad															
45. týden -	Geodetické práce, skrývky							
46. týden -	Stavby výpusti, odkopávky							
47. týden-	Stavby výpusti, odkopávky, hutnění hráze				
48. týden -	Odkopávky, hutnění hráze														
												
prosinec															
49. týden -	Odkopávky, hutnění hráze							
50. týden -	Odkopávky, hutnění hráze							
51. týden -	Odkopávky, hutnění hráze							
52. týden -	Odkopávky, hutnění hráze														
															
ROK 2025												
leden															
1. týden -	Odkopávky, hutnění hráze							
2. týden -	Odkopávky, hutnění hráze							
3. týden -	Odkopávky, hutnění hráze							
4. týden-	Výkop tůní a revitalizace																												
únor													
5. týden -	Výkop tůní a revitalizace						
6. týden -	Výkop tůní a revitalizace						
7. týden- 	Stavba BP, opevnění hráze						
8. týden -	Stavba BP, opevnění hráze														
												
březen															
9. týden -	Stavba BP, opevnění BP a skluzu						
10. týden -	Stavba BP, opevnění BP a skluzu						
11. týden -	Stavba BP, opevnění BP a skluzu						
12. týden -	Opevnění hráze, opevnění skluzu BP					
13. týden -	Opevnění hráze, opevnění skluzu BP														
												
duben 															
14. týden -	Opevnění hráze, ohumusování						
15. týden -	Finální terénní úpravy, dokončení prací					
16. týden -		15. 4. dokončení stavebních prací					
17. týden -	Příprava dokumentů ke kolaudaci																											
květen															
18. týden -										
19. týden -											
20. týden -										
21. týden											
22. týden	31. 5. předání a převzetí dokončeného díla																				
12/3
