SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
č. 1207-2024-541100
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                               
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec				  	
      Tel.:	+420 725 900 765		 
      E-mail:	t.macek@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:                                                 	  STRABAG SIS a.s.	
Sídlo:		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
    zastoupený:                                                		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
		na základě plné moci ze dne 3.10.2024
     	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
	na základě plné moci ze dne 3.10.2024 
    tel.:                                                         			+xxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                         	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ID DS:	5k5equ5
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		   
    tel.:                                                                 	+xxxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.		
    číslo účtu: 	801200379/0800		
    IČO:	45359041		
    DIČ:	CZ45359041 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk18485362]Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem ,,Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 10.10.2024
Zadávací dokumentace ze dne: 02.10.2024
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21.10.2024
Stavební povolení ze dne: 12.08.2024

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v kat. území Radostín u Sychrova dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby ,,Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení veřejné zakázky. 
4. [bookmark: _Hlk16772657]Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 
6. [bookmark: _Hlk40280986]Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány). 
Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla: Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova  
Místo stavby: Liberecký kraj, obec Sychrov, k.ú. Radostín u Sychrova
(dále jen “stavba”).
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, č. zakázky 01/2023. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).  
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
h. [bookmark: _Hlk16772920][bookmark: _Hlk155796547]Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým  nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
i. [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
p. [bookmark: _Hlk16500257]Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. [bookmark: _Hlk72403268]Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Turnov, stavební úřad, dne 12.08.2024, č.j. SU/24/3545/HEM. 
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
Čl. III Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 10.10.2024. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           	2 621 238,78 Kč
DPH 21 % činí		                                          	             550 460,14 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       	3 171 698,92 Kč

5. [bookmark: _Hlk72403307][bookmark: _Hlk13050228]Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.
Čl. IV Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. [bookmark: _Hlk126324833][bookmark: _Hlk126324772]Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů stanovených v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 20.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 20.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 
Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec dokončených uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku. 
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. [bookmark: _Hlk13050286]V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. [bookmark: _Ref376434141]Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.
Čl. V Doba plnění
1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. [bookmark: _Hlk96425213]Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
b. [bookmark: _Hlk96425248]Lhůta pro zahájení stavebních prací: 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.06.2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.08.2025

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
[bookmark: _Hlk125718798]Dokončení zemní pláně komunikace - lhůta pro plnění do: 222 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení konstrukčních vrstev komunikace - lhůta pro plnění do: 236 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky - lhůta pro plnění do: 250 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.
Čl.VI Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 
Čl. VII Povinnosti zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk155854887][bookmark: _Hlk36121733]Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164  stavebního zákona  a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. [bookmark: _Hlk16773532]V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“ je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/ úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Čl. IX Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
[bookmark: _Ref376426659]Čl. X Provedení a předání, převzetí díla  
Staveniště
1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. [bookmark: _Hlk16773908]Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.




Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. [bookmark: _Hlk16773999]Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. [bookmark: _Hlk16774061]Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě. 
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Variantně: Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
1. [bookmark: _Hlk155853536]stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů ,
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg.,
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. [bookmark: _Hlk40281101][bookmark: _Hlk18500891]Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. 
a v termínu dle čl. V. této smlouvy.
ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iv. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Čl. XI Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. [bookmark: _Hlk16774460]Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy. 
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
19. [bookmark: _Hlk72322488][bookmark: _Hlk72404528]Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč. 
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ.
30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
31. [bookmark: _Hlk19537860]Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
34. [bookmark: _Hlk127434438]Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. [bookmark: _Hlk134171377]kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: _Hlk72334899]V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového  řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV   Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec
Tel.: +420 725 900 765
E-mail:	t.macek@spucr.cz 
Za zhotovitele:
            Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx	
            Tel.: +xxxxxxxxxxxxxx 	
            E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx	

Čl. XVII   Zvláštní ujednání
1. [bookmark: _Hlk125972258]Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace ve výběrovém řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
6. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
7. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
10. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtupředání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. [bookmark: _Hlk13049894][bookmark: _Hlk13051224]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
8. [bookmark: _Hlk13049910]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
Čl. XIX Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Variantně: Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.  
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.  Zhotovitel podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace). 

	V Liberci dne: 25.10.2024
	V Liberci dne: 25.10.2024

	,,elektronicky podepsáno“                                                    
	,,elektronicky podepsáno“                                                    

	……………………………………
	……………………………………………………..

	Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	                   STRABAG SIS a.s.
xxxxxxxxxxxxx                   xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx                  xxxxxxxxxxxxxxxx
v zastoupení dle plné moci ze dne 03.10.2024






Příloha č. 1 Specifikace díla

	„Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova“



Předmětem rekonstrukce je úsek účelové komunikace - polní cesty od kamenného mostu železniční trati (pod níž prochází) přes zastavěnou část až ke komunikaci na pozemku p.č. 1734 v k.ú. Radostín u Sychrova, kde stavbou dotčená komunikace končí. Rekonstrukcí komunikace nedojde ke změnám její trasy ani nivelity. Při rekonstrukci komunikace budou doplněny nové konstrukční vrstvy, vozovka bude zpevněna krytem z asfaltobetonu. Dále dojde k jejímu odvodnění a doplnění doprovodné zeleně. Stavbou dotčená část komunikace se nachází na pozemcích p.č. 1747 a p.č.1908 v k.ú. Radostín u Sychrova ve vlastnictví Obce Sychrov a na pozemku (pod tratí) p.č. 1755 v k.ú. Radostín u Sychrova, ve vlastnictví ČR- Správa železnic. Část pozemku p.č. 1747 a p.č. 1908 se nachází v ochranném pásmu dráhy. 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxx, č. zakázky 01/2023, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické  specifikace (podmínky).
Součástí realizace stavebních prací dále je:
geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
geodetické zaměření skutečného provedení díla 
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
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		   UID dokumentu: spudms00000014982075
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	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	xxxxxxxxxxxxx
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	139 873,09
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	139 873,09
	
	
	21,00%
	29 373,35
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	169 246,44
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Polní cesta VPC20 v k.ú.Radostín u Sychrova
	
	
	Datum:
	29. 3. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxxxx
	

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	139 873,09
	

	
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	81 914,46
	

	
	VRN3 - Regulace a ochrana dopravy (i pěší)
	 
	 
	 
	13 310,64
	

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	44 647,99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Polní cesta VPC20 v k.ú.Radostín u Sychrova
	
	
	Datum:
	29. 3. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxxxx
	

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	139 873,090
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	81 914,460
	

	1
	K
	011324000
	Archeologický průzkum
	Kč
	1,000
	11 504,840
	11 504,840
	 

	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	KČ
	1,000
	8 628,630
	8 628,630
	 

	
	VV
	
	"výškové a polohové vytýčení stavby"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	KČ
	1,000
	34 514,520
	34 514,520
	 

	
	VV
	
	" zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby vč.vyhotovení potřebného geometrického plánu"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	KČ
	1,000
	27 266,470
	27 266,470
	 

	
	VV
	
	"4x tištěná, 1x na CD"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Regulace a ochrana dopravy (i pěší)
	
	
	
	13 310,640
	

	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	KČ
	1,000
	1,000
	1,000
	 

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	6
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	KČ
	1,000
	1,000
	1,000
	 

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	7
	K
	034403000.R
	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí
	KČ
	1,000
	5 752,420
	5 752,420
	 

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	8
	K
	034403001.R
	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl.na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi 
	KČ
	1,000
	7 555,220
	7 555,220
	 

	
	VV
	
	" přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	9
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	KČ
	1,000
	1,000
	1,000
	 

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	44 647,990
	

	10
	K
	043134000.R
	Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (16 statických zatěžovacích zkoušek)
	KČ
	1,000
	44 647,990
	44 647,990
	 

	
	VV
	
	"SO101"1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	SO 101 - Polní cesta VPC20
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KSO:
	822 29
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Polní cesta VPC20 v k.ú.Radostín u Sychrova
	
	
	Datum:
	29. 3. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 481 365,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	2 481 365,69
	
	
	21,00%
	521 086,79

	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	3 002 452,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	SO 101 - Polní cesta VPC20
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta VPC20 v k.ú.Radostín u Sychrova
	
	
	Datum:
	29. 3. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxxxx

	
	
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2 481 365,69

	HSV - HSV
	 
	 
	 
	 
	2 478 311,39

	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	538 654,84

	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	97 088,38

	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	30 523,75

	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	1 445 055,78

	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	359 726,32

	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	476,93

	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	6 785,38

	8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	3 054,30

	
	
	
	
	
	
	





	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 101 - Polní cesta VPC20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Polní cesta VPC20 v k.ú.Radostín u Sychrova
	
	
	Datum:
	29. 3. 2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxxxx
	

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 481 365,685
	

	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	2 478 311,385
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	538 654,839
	

	1
	K
	111211201
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5
	m2
	113,000
	45,870
	5 183,310
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3, SO101"113
	
	113,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	113,000
	
	
	

	2
	K
	111301111
	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
	m2
	558,950
	17,220
	9 625,119
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 v místě humózní vrstvy a dle výkazu výměr" 111,79/0,2
	
	558,950
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	558,950
	
	
	

	3
	K
	112101102
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	506,210
	1 012,420
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 - listnaté stromy buky"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	4
	K
	112251102
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	1 000,920
	2 001,840
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 - listnaté stromy buky"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	5
	K
	113107222
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	618,000
	25,620
	15 833,160
	 

	
	VV
	
	"stávající kryt cesty SO101 - štěrk, stavební suť apod."618
	
	618,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	618,000
	
	
	

	6
	K
	113107342
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	3,088
	12,810
	39,557
	 

	
	VV
	
	"stávající kryt cesty SO101 - asf.kryt"12,35*0,25
	
	3,088
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,088
	
	
	

	7
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	20,000
	64,060
	1 281,200
	 

	
	VV
	
	"dle potřeby - souběh s vodovodem, kabely apod."100*0,5*0,4
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	8
	M
	R04
	Kopané sondy pro ověření průběhu inž. sítí - ruční práce vč. zasypání sond
	kus
	10,000
	1 487,820
	14 878,200
	 

	
	VV
	
	"dle potřeby pro ověření průběhu a hloubky uložení inž. sítí"10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	9
	K
	121103111
	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
	m3
	55,895
	258,300
	14 437,679
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3, TZ a výkazu výměr - humózní vrstva, přebytek bude rozhrnut v rámci stavby"111,79-558,95*0,1
	
	55,895
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,895
	
	
	

	10
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	m3
	138,438
	128,120
	17 736,677
	 

	
	VV
	
	"dle PD a výkazu výměr - výkop-nestmel.kce vozovky, SO101, 60% ve skupině I"(354,33-618*0,2)*0,60
	
	138,438
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	138,438
	
	
	

	11
	K
	122351104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
	m3
	138,438
	295,260
	40 875,204
	 

	
	VV
	
	"dle PD a výkazu výměr - výkop-nestmel.kce vozovky, SO101, 60% ve skupině I"(354,33-618*0,2)*0,60
	
	138,438
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	138,438
	
	
	

	12
	K
	132351102
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	m3
	41,430
	380,900
	15 780,687
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3, D.1.1.2.3 a výkazu výměr - drenáž"41,43
	
	41,430
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,430
	
	
	

	13
	K
	132351253
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
	m3
	44,000
	258,300
	11 365,200
	 

	
	VV
	
	"dle PD D.1.1.2.6 - vsakovací rýha"6*2*2+5*2*2
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	14
	K
	162201402
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	113,400
	226,800
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 vč.likvidace dřevní hmoty"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	15
	K
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	283,500
	567,000
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 vč.likvidace dřevní hmoty"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	16
	K
	162201422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	141,750
	283,500
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 vč.likvidace dřevní hmoty"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	17
	K
	162301501
	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
	m2
	113,000
	11,340
	1 281,420
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" dle pol.č.111211201, vč.likvidace dřevin"113
	
	113,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	113,000
	
	
	

	18
	K
	162301932
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	28,000
	28,350
	793,800
	 

	
	VV
	
	"do 15km"14*2
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	19
	K
	162301952
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	28,000
	70,880
	1 984,640
	 

	
	VV
	
	"do 15km"14*2
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	20
	K
	162301972
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	28,000
	35,440
	992,320
	 

	
	VV
	
	"do 15km"14*2
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	21
	K
	162301981
	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m2
	1 130,000
	2,840
	3 209,200
	 

	
	VV
	
	"do 15km"113*10
	
	1 130,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 130,000
	
	
	

	22
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	m3
	115,070
	36,290
	4 175,890
	 

	
	VV
	
	"na mezideponii tam a zpět"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"humózní vrstva pro opětovné použití"55,859*1,03*2
	
	115,070
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	115,070
	
	
	

	23
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	194,333
	1,000
	194,333
	 

	
	VV
	
	"přebytek zeminy"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"drn"558,95*0,1
	
	55,895
	
	
	

	
	VV
	
	"odkopávky"230,73*0,6
	
	138,438
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	194,333
	
	
	

	24
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	971,665
	36,290
	35 261,723
	 

	
	VV
	
	"do 15km"194,333*5
	
	971,665
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	971,665
	
	
	

	25
	K
	162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	177,722
	181,440
	32 245,880
	 

	
	VV
	
	"přebytek zeminy"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"odkopávky"230,73*0,4
	
	92,292
	
	
	

	
	VV
	
	"rýhy"41,43+44
	
	85,430
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	177,722
	
	
	

	26
	K
	162751139
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	888,610
	36,290
	32 247,657
	 

	
	VV
	
	"do 15km"177,722*5
	
	888,610
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	888,610
	
	
	

	27
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	115,070
	64,060
	7 371,384
	 

	
	VV
	
	"humózní vrstva pro opětovné použití"55,859*1,03*2
	
	115,070
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	115,070
	
	
	

	28
	K
	171151103
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	m3
	27,190
	244,890
	6 658,559
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO 100% PS,
MINIMÁLNĚ PODMÍNĚNĚ
VHODNÝ DLE ČSN 73 6133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD Výkazu výměr - násyp SO101"27,19
	
	27,190
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,190
	
	
	

	29
	M
	R10
	zemina nenamrzavá vhodná do násypu dle ČSN 73 6133
	m3
	27,734
	468,320
	12 988,387
	 

	
	VV
	
	"násyp dle výkazu výměr"27,19*1,02
	
	27,734
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,734
	
	
	

	30
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	372,055
	1,000
	372,055
	 

	
	VV
	
	"přebytek zeminy"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výkopek tř.I"194,333
	
	194,333
	
	
	

	
	VV
	
	"výkopek tř.II"177,722
	
	177,722
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	372,055
	
	
	

	31
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	744,110
	75,600
	56 254,716
	 

	
	VV
	
	"přebytek zeminy"372,055*2,0
	
	744,110
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	744,110
	
	
	

	32
	K
	174251202
	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
	kus
	2,000
	366,640
	733,280
	 

	33
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	361,450
	64,060
	23 154,487
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 a výkazu výměr v tl.100mm"278,38
	
	278,380
	
	
	

	
	VV
	
	"rozprostření přebytku zeminy"(55,895-47,588)/0,1
	
	83,070
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	361,450
	
	
	

	34
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	278,380
	37,740
	10 506,061
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 a výkazu výměr v tl.100mm"278,38
	
	278,380
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	278,380
	
	
	

	35
	K
	181411123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	197,530
	101,930
	20 134,233
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 a výkazu výměr v tl.100mm"197,53
	
	197,530
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	197,530
	
	
	

	36
	M
	005724800.R
	Travní směs krajinná 15g/m2 dle místních druhů
	kg
	8,566
	4 394,850
	37 646,285
	 

	
	VV
	
	(278,38+197,53)*0,015*1,2
	
	8,566
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,566
	
	
	

	37
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	795,930
	7,160
	5 698,859
	 

	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101, 60% těžitelnost I."1326,55*0,6
	
	795,930
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	795,930
	
	
	

	38
	K
	181951114
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
	m2
	530,620
	7,160
	3 799,239
	 

	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101, 40% těžitelnost I."1326,55*0,4
	
	530,620
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	530,620
	
	
	

	39
	K
	182151111
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m2
	171,970
	47,960
	8 247,681
	 

	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101"171,97
	
	171,970
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	171,970
	
	
	

	40
	K
	182251101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	m2
	25,560
	53,960
	1 379,218
	 

	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101"25,56
	
	25,560
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	25,560
	
	
	

	41
	K
	182351123
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	197,530
	64,060
	12 653,772
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3 a výkazu výměr v tl.100mm"197,53
	
	197,530
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	197,530
	
	
	

	42
	K
	183101321
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
	kus
	2,000
	2 726,650
	5 453,300
	 

	
	VV
	
	"stromy dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	43
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	0,515
	4 164,750
	2 144,846
	 

	
	VV
	
	2*0,7*0,7*0,5*1,05
	
	0,515
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,515
	
	
	

	44
	K
	184102113
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
	kus
	2,000
	1 518,640
	3 037,280
	 

	
	VV
	
	"stromy dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	45
	M
	R01.4
	Jeřáb ptačí - obvod kmínku min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)
	kus
	2,000
	6 327,660
	12 655,320
	 

	
	VV
	
	"v rozsahu a specifikaci dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	46
	M
	R09
	Půdní kondicioner /0,5 kg/jamka/
	kg
	1,000
	529,220
	529,220
	 

	
	VV
	
	2*0,5
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	47
	K
	184215133
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	kus
	2,000
	393,470
	786,940
	 

	
	VV
	
	"pro stromy dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	48
	M
	R03
	Kůl frézovaný (kulatý) se špicí 6/250 (3ks/strom)
	kus
	6,000
	251,960
	1 511,760
	 

	
	VV
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	49
	M
	R04.1
	Příčka dřevěná z půlkulatiny 50cm (3ks/strom)
	kus
	6,000
	77,080
	462,480
	 

	
	VV
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	50
	M
	R05
	Úvazek bavlněný š. 3cm, (3m/strom)
	kus
	2,000
	46,020
	92,040
	 

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	51
	K
	184807111.R
	Ochrana rostlin před okusem zvěři v rovině nebo ve svahu do 1:5 chráničem z rákosu nebo umělé hmoty
	kus
	2,000
	243,900
	487,800
	 

	
	VV
	
	"dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	52
	M
	R06
	Chránič kmene rákosový, v. 150 cm, délka 25cm  
	kus
	2,000
	232,400
	464,800
	 

	
	VV
	
	"dle PD"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	53
	K
	184813511
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	278,380
	5,980
	1 664,712
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3, výkaz výměr"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ohumusování"278,38
	
	278,380
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	278,380
	
	
	

	54
	K
	184813513
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	197,530
	10,380
	2 050,361
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3, výkaz výměr"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ohumusování"197,53
	
	197,530
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	197,530
	
	
	

	55
	K
	184911431
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	2,000
	53,730
	107,460
	 

	
	VV
	
	"kolem stromů"2*1,0
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	56
	M
	103911000
	kůra mulčovací VL
	m3
	0,315
	1 553,150
	489,242
	 

	
	VV
	
	2*1*0,15*1,05
	
	0,315
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,315
	
	
	

	57
	K
	185803111
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	278,380
	5,730
	1 595,117
	 

	
	VV
	
	"dle pol.č.181411121"278,38
	
	278,380
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	278,380
	
	
	

	58
	K
	185803113
	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	197,530
	14,960
	2 955,049
	 

	
	VV
	
	"dle pol.č.181411123"197,53
	
	197,530
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	197,530
	
	
	

	59
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	19,266
	782,330
	15 072,370
	 

	
	VV
	
	"stromy 50l/ks + předzálivka"2*50*0,001*2+2*15*0,001
	
	0,230
	
	
	

	
	VV
	
	"travnatá plocha"(278,38+197,53)*0,02*2
	
	19,036
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,266
	
	
	

	60
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	19,266
	450,990
	8 688,773
	 

	
	VV
	
	"dle pol.č.185804312"19,266
	
	19,266
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,266
	
	
	

	61
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	269,724
	27,040
	7 293,337
	 

	
	VV
	
	"do 15km"14*19,266
	
	269,724
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	269,724
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	97 088,379
	

	62
	K
	211521111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	44,000
	1 194,990
	52 579,560
	 

	
	VV
	
	"del PD D.1.1.2.6 a výkazu výměr"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vsakovací rýhy"6*2*2+5*2*2
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	63
	K
	212752101
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
	m
	261,900
	29,760
	7 794,144
	 

	
	VV
	
	"dle PD C.3, SO101"261,9
	
	261,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	261,900
	
	
	

	64
	M
	28611223
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	m
	267,138
	116,960
	31 244,460
	 

	
	VV
	
	261,9*1,02
	
	267,138
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	267,138
	
	
	

	65
	K
	212752102
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150
	m
	10,800
	215,040
	2 322,432
	 

	
	VV
	
	"napojení do vsak rýhy"3+7,8
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,800
	
	
	

	66
	M
	28611225
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	m
	11,340
	104,310
	1 182,875
	 

	
	VV
	
	10,8*1,05
	
	11,340
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,340
	
	
	

	67
	K
	213141111
	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	m2
	44,000
	14,880
	654,720
	 

	
	VV
	
	"vsakovací rýhy"6*2*2+5*2*2
	
	44,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	68
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	48,400
	27,070
	1 310,188
	 

	
	VV
	
	"dle pol.č.213141111"44*1,1
	
	48,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	48,400
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	30 523,750
	

	69
	K
	339921132
	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
	m
	5,000
	3 705,890
	18 529,450
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

bet.lože z C20/25nXF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD C.3"5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	70
	M
	59228277.R
	palisáda betonová hranatá přírodní 20x20x90cm
	kus
	30,000
	399,810
	11 994,300
	 

	
	VV
	
	5/0,2*1,2
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	1 445 055,784
	

	71
	K
	561061121.R
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy nad 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm vč. hydraulického pojiva cca 3%
	m2
	1 194,410
	4,200
	5 016,522
	 

	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr"1194,41
	
	1 194,410
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 194,410
	
	
	

	72
	K
	564751111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	1 194,410
	213,950
	255 544,020
	 

	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101"1057*1,13
	
	1 194,410
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 194,410
	
	
	

	73
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	1 141,560
	238,510
	272 273,476
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

fr.0-63mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101"1057*1,08
	
	1 141,560
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 141,560
	
	
	

	74
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	1 078,140
	464,140
	500 407,900
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

ACP 16+
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101"1057*1,02
	
	1 078,140
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 078,140
	
	
	

	75
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	156,095
	173,640
	27 104,336
	 

	
	VV
	
	"dle PD "312,19*0,25*2
	
	156,095
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	156,095
	
	
	

	76
	K
	569903311
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	m3
	32,000
	1 138,110
	36 419,520
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO 100% PS,
MINIMÁLNĚ PODMÍNĚNĚ
VHODNÝ DLE ČSN 73 6133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD a VV - zemní krajnice + dle potřeby"16+16
	
	32,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,000
	
	
	

	77
	M
	R11
	zemina nenamrzavá vhodná do násypu dle ČSN 73 6133
	m3
	32,640
	468,320
	15 285,965
	 

	
	VV
	
	"dle PD a VV - zemní krajnice"32*1,02
	
	32,640
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,640
	
	
	

	78
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	1 078,140
	16,820
	18 134,315
	 

	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101"1078,14
	
	1 078,140
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 078,140
	
	
	

	79
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	1 057,000
	297,890
	314 869,730
	 

	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101"1057
	
	1 057,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 057,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	359 726,319
	

	80
	K
	912211111
	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
	kus
	2,000
	115,050
	230,100
	 

	
	VV
	
	"Z11g"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	81
	M
	40445158.R
	sloupek směrový silniční plastový 1,2m
	kus
	2,000
	218,590
	437,180
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Z11g - červený
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Z11g"2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	82
	K
	916111123
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	52,000
	598,410
	31 117,320
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

na cementovou maltu M10-XF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD C.3 - dvoulinka"2*6+2*9+2*11
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,000
	
	
	

	83
	M
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	6,240
	903,430
	5 637,403
	 

	
	VV
	
	52*0,1*1,2
	
	6,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,240
	
	
	

	84
	K
	919535558
	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	1,160
	4 675,940
	5 424,090
	 

	
	VV
	
	"dle D.1.1.2.6 obetonování drenáže"5,8*0,2
	
	1,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,160
	
	
	

	85
	K
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	12,350
	97,250
	1 201,038
	 

	
	VV
	
	"na zú"12,35
	
	12,350
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,350
	
	
	

	86
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	12,350
	111,710
	1 379,619
	 

	
	VV
	
	"na zú"12,35
	
	12,350
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,350
	
	
	

	87
	K
	935112111
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
	m
	181,000
	870,320
	157 527,920
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

bet.lože z C20/25nXF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD C.3, D.1.1.2.3"181
	
	181,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	181,000
	
	
	

	88
	M
	59227054
	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm
	m
	190,050
	425,780
	80 919,489
	 

	
	VV
	
	181*1,05
	
	190,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	190,050
	
	
	

	89
	K
	935113212
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm
	m
	7,000
	841,860
	5 893,020
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:

bet.lože z C20/25nXF3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-3"7
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	90
	M
	BTL.0007608.R
	žlab s roštem betonový 290x305 (NW200)  základní dl. 1000 mm vč. litinového rámu a litinového roštu pro D400
	m
	9,000
	4 160,760
	37 446,840
	 

	
	VV
	
	"dle PD"5+4
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	91
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	179,220
	9,070
	1 625,525
	 

	
	VV
	
	"kamenivo, stavební suť"179,22
	
	179,220
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	179,220
	
	
	

	92
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	2 509,080
	12,310
	30 886,775
	 

	
	VV
	
	"do 15km na skládku"179,22*14
	
	2 509,080
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 509,080
	
	
	

	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	476,934
	

	93
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	476,934
	1,000
	476,934
	 

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	6 785,380
	

	94
	K
	997013847
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	t
	0,679
	1,000
	0,679
	 

	
	VV
	
	"asf.kryt"0,679
	
	0,679
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,679
	
	
	

	95
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	0,679
	1,000
	0,679
	 

	
	VV
	
	"asf.vrstva"0,679
	
	0,679
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,679
	
	
	

	96
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	9,506
	1,000
	9,506
	 

	
	VV
	
	"do 15km na skládku"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"asf.vrstva"0,679*14
	
	9,506
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,506
	
	
	

	97
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	179,220
	37,800
	6 774,516
	 

	
	VV
	
	"kamenivo, stavební suť"179,22
	
	179,220
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	179,220
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	3 054,300
	

	98
	K
	899431111R
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
	kus
	2,000
	1 527,150
	3 054,300
	 

















Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost
Emisní limity
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry,   je-li to možné a proveditelné. 
Požadavky na nesilniční pojízdné stroje
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
Prašnost
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné. 
 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
 Požadavky na nákladní vozidla
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
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SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

SO 101 Polní cesta VPC20

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Přesun hmot

Přesun sutě

Trubní vedení

dokončení zemní pláně komunikace do 222 dnů

uzavření smlouvy 23.10.2024

dokončení konstrukčních vrstev komunikace do 236 dnů

dokončení asfaltobetonového krytu vozovky do 250 dnů

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.8.2025

20252024

Harmonogram prací

Rekonstrukce polní cesty VPC20 v k.ú. Radostín u Sychrova

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy



Lhůta pro zahájení stavebních prací: 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.6.2025

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 23.10.2024


