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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) 

číslo smlouvy objednatele 553-2024-504101 pro realizaci veřejné zakázky s názvem 

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov (dále jen „smlouva“) 

 

 

Objednatel: 

                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada 
                                                                           Pobočky Plzeň, 
                                                                           Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky  
                                                                           Plzeň 
      Tel.:   +420 727 956 822   
      E-mail:  plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:   

  

Jméno: Kateřina Teplá 

Sídlo: Čikov , 675 78   

      tel./fax:  +420 

      e-mail:  

      ID DS:  

      v technických záležitostech je oprávněn jednat:         

      tel./fax:  +420

      e-mail:           

      bankovní spojení:             

      číslo účtu:                

      IČO:             073 53 464   

      DIČ:             CZ ; je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) 
je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 5 
smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.  

2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava položkového výkazu činností a změna 
celkové ceny díla. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná 
z důvodu, že práce byly zahájeny až v průběhu září roku 2024. Trávník bude v tomto roce pouze 
založen, pokosen bude v následujícím roce po jeho zapojení v rámci sjednané následné péče. 
Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními 
objekty. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku. 

  

PŘEDMĚT DODATKU 

Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto: 
 
Původní cena dle SoD: 
Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí          1.526.590,65 Kč 
DPH 21 % činí            320.584,04 Kč   
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí     1.847.174,69 Kč 

Z toho: 

1. Cena za provedení výsadby:  
bez DPH činí         1.015.950,05 Kč 
DPH 21 % činí            213.349,51 Kč  
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí    1.229.299,56 Kč 
 

2. Cena za zajištění následné péče:  
bez DPH činí            510.640,60 Kč 
DPH 21 % činí            107.234,53 Kč 
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí      617.875,13 Kč 

1. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH  183.862,80 Kč 
      DPH      38.611,19 Kč 
      Cena včetně DPH  222.473,99 Kč 
 

2. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH  175.550,80 Kč 
      DPH      36.865,67 Kč 
      Cena včetně DPH  212.416,47 Kč  
 

3. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH  151.227,00 Kč 
      DPH      31.757,67 Kč 
      Cena včetně DPH  182.984,67 Kč 

 
 
Méněpráce hodnota: 
Celková cena díla bez DPH  15.478,00 Kč 

DPH 21% činí      3.250,38 Kč 

Celková cena vč. DPH  18.728,38 Kč 
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Nová cena po odečtení méněprací: 
Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí          1.511.112,65 Kč 

DPH 21 % činí            317.333,66 Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí     1.828.446,31 Kč 

Z toho: 

1. Cena za provedení výsadby:  

bez DPH činí         1.000.472,05 Kč 

DPH 21 % činí            210.099,13 Kč  

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí    1.210.571,18 Kč 

 

3. Cena za zajištění následné péče:  
bez DPH činí            510.640,60 Kč 
DPH 21 % činí            107.234,53 Kč 
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí      617.875,13 Kč 

1. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH  183.862,80 Kč 
      DPH      38.611,19 Kč 
      Cena včetně DPH  222.473,99 Kč 
 

2. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH  175.550,80 Kč 
      DPH      36.865,67 Kč 
      Cena včetně DPH  212.416,47 Kč  
 

3. rok péče o vysazený porost:  Cena bez DPH  151.227,00 Kč 
      DPH      31.757,67 Kč 
      Cena včetně DPH  182.984,67 Kč 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 
strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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Přílohy: 
Položkový výkaz činností - méněpráce 

 

 

V Plzni dne 25.10.2024    V Čikově dne 25.10.2024 

     

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

 
Elektronicky podepsáno     Elektronicky podepsáno 

 

…………………………………   ………………………………… 

Ing. Jiří Papež     Kateřina Teplá   

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                   jednatel 

Státní pozemkový úřad                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za administraci: Mgr. Petr Brož 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 18 728,38

15 478,00 3 250,3821,00%

0,00 0,0015,00%

210030-01

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

15 478,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-01

Stavba:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18 728,3815 478,00
210030-00-

01

Stavba větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - 

méněpráce

15 478,00 18 728,38

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

26. 9. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 478,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 478,00 21,00% 3 250,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 728,38

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

210030-00-01 - Stavba větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 478,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 478,00

    1 - Zemní práce 15 478,00

210030-00-01 - Stavba větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 478,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 478,00

D 1 Zemní práce 15 478,00

3 K 111151231
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 

10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5
m2 15 478,000 1,00 15 478,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231

Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

210030-00-01 - Stavba větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov - méněpráce

Strana 3 z 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151231



