
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 846-2022-537204 ze dne 19. 9. 2022. („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Radek Vyskočil, Pobočka Kladno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 346 139, +420 725 949 983
E-mail: d.manasova@spucr.cz, r.vyskocil@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk144793579]GEO Hrubý spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínů dílčích částí hlavního celku 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (včetně písmen a - c) a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona v souladu s čl. 2.1 a 6.3.1 d) Smlouvy. Na základě projednání návrhu PSZ Zhotovitel požádal o zajištění vypracování inženýrsko-geologického průzkumu z důvodu návrhu vodohospodářských opatření. Z tohoto důvodu také Zhotovitel požádal o posun termínů výše uvedených dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 o dobu potřebnou pro jeho vypracování. Tato změna termínů představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.
Předmět Dodatku
Příloha ke Smlouvě - Položkový výkaz činností se mění takto:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Termín předání k akceptačnímu řízení ve znění dod. č. 3
	Termín předání k akceptačnímu řízení ve znění dod. č. 4

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
 

	6.3.1
	[bookmark: _Hlk179814605]Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	674
	30.11.2024
	31.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	122
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	674
	30.6.2025
	31.3.2026


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění.
Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Pozdeň a Hřešice ve znění Dodatku č. 4.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Radek Vyskočil.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 24.10.2024		Datum: 23.10.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
		Číslo Smlouvy Objednatele: 846-2022-537204				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozdeň a Hřešice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozdeň a Hřešice
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Pozdeň a Hřešice ve znění Dodatku č. 4

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	3 000,00
	18 000,00
	30.10.2023
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	585
	550,00
	321 750,00
	30.10.2023
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	90
	1 760,00
	158 400,00
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	272
	1 650,00
	448 800,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	28
	3 300,00
	92 400,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	280
	1 650,00
	462 000,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	675
	440,00
	297 000,00
	30.11.2023
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	675
	605,00
	408 375,00
	28.2.2024
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 246 725,00
	28.2.2024
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	674
	968,00
	652 432,00
	31.7.2025
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	6 050,00
	121 000,00
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	122
	1 815,00
	221 430,00
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	2 420,00
	125 840,00
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	60 500,00
	181 500,00
	
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 808,00
	5 808,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 267,00
	3 267,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	674
	726,00
	489 324,00
	31.3.2026
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 324,00
	5 324,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 961,00
	4 961,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 783,00
	2 783,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 076,90
	1 076,90
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 864 355,90
	xxxxx
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	675
	484,00
	326 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	326 700,00
	xxxxx
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 246 725,00
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 864 355,90
	
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	326 700,00
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 437 780,90
	
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	931 933,99
	
	
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 369 714,89
	
	
	

	 
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEO Hrubý spol. s r.o.
	
	

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň
	
	

	Datum: 24.10.2024
	Datum: 23.10.2024
	
	

	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Zdeněk Hrubý
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
	
	






