Č.j.: SPU 395427/2024				Číslo Smlouvy Objednatele: 922-2022-505202
UID: spudms00000014929256				Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
				Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Chodeč

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč

		Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Kopřivou, Pobočka Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725918416
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOPOZEM CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID datové schránky: 3u333zq
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2400492234/2010
DIČ: CZ02255073
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce) a změna termínu plnění.
2. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků.  
3. K posunu termínu dochází z důvodu nezařazení bodu „schválení PSZ Chodeč“ do programu zastupitelstva Města Velešín v měsíci září tohoto roku. od bude zařazen do listopadového zasedání. Přehled změn termínu plnění viz níže.
4. Předmětem dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
5. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
[bookmark: _Hlk180502451]Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.3. Návrhové práce
	

	[bookmark: _Hlk178859733]6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle 
čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	10
	3 630
	36 300 Kč

	
	
	
	- 6
	
	 - 21 780 Kč

	
	
	
	4
	
	14 520 Kč

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	12 100
	29 040 Kč

	
	
	
	- 16
	
	- 19 360 Kč

	
	
	
	8
	
	9 680 Kč

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	6 050
	6 050 Kč

	
	
	
	- 1
	
	- 6 050 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	12 100
	  12 100 Kč

	
	
	
	- 1
	
	  - 12 100 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč


Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 59 290,00 Kč bez DPH (71 740,90 Kč včetně DPH). 
Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku včetně změn z důvodu inflace:
Původní hodnota závazku 1 389 700,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 109 160,00 Kč bez DPH (132 083,60 Kč včetně DPH) z důvodu inflace. Nová hodnota závazku po započtení inflace činí 1 498 860,00 Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 21 780,00 Kč bez DPH (vícepráce 30 690,00 Kč bez DPH a méněpráce 8 910,00 Kč bez DPH)
Dodatek č. 3 – celková cena díla se navyšuje o 77 220,00 Kč bez DPH (93 436,20 Kč včetně DPH) z důvodu inflace. Nová hodnota závazku po započtení inflace činí 1 597 860,00 Kč bez DPH.
Dodatek č. 4 – celková cena díla se snižuje o 59 290,00 Kč bez DPH (méněpráce)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 98 890 Kč bez DPH, tj. 6,35 % z částky po započtení inflace.
Přehled změn termínu plnění:
	Etapa
	Původní termín dle SOD
	Nový termín

	6.3.1; 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 6.3.1 i) c)
	30. 10. 2024
	30. 11. 2024

	6.3.2
	31. 3. 2025
	30. 4. 2025


[bookmark: _Hlk180502311]Změna způsobu předávání digitálních částí Díla:
V čl. 7.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Změna způsobu předávání faktur:
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

Článek III. - Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny v Kč za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	885 896,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	515 218,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	137 456,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 538 570,00

	DPH 21 %
	323 099,70

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 861 669,70



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Chodeč – Dodatek č. 4


ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOPOZEM CB s.r.o.
Místo: Český Krumlov		Místo: České Budějovice
Datum: 29. 10. 2024	Datum: 23. 10. 2024


[bookmark: _Hlk180474385]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš		Ing. Miloslav Jodl
vedoucí Pobočky Český Krumlov		jednatel GEOPOZEM CB s.r.o.




Za správnost:		
	

	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov



























Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Chodeč – Dodatek č. 4	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	22 
	1 000,00
	22 000,00
	30. 9. 2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	125
	1 900,00
	237 500,00
	30. 11. 2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	14
	1 900,00
	26 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	100
	2 970,00
	297 000,00
	30. 11. 2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	4 400,00
	44 000,00
	30. 11. 2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	142
	770,00
	109 340,00
	31. 1. 2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	142
	968,00
	137 456,00
	31. 3. 2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	885 896,00
	31. 3. 2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	141
	1 452,00
	204 732,00
	30. 11. 2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	4
	3 630,00
	14 520,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	1 210,00
	9 680,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	6 050,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	12 100,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 452,00
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	141
	1 573,00
	221 793,00
	30. 4. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 150,00
	36 300,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	3 388,00
	3 388,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 050,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 573,00
	1 573,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	515 218,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	142
	968,00
	137 456,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 456,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	885 896,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	515 218,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 456,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 538 570,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	323 099,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 861 669,70
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