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DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 698-2024-523101, č. zhotovitele 150/LCKR/2024, na zhotovení stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV) ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno
zastoupený:				Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová
+420 725765796 Ing. Hebelková
E-mail:					blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení:			ČNB
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:					01312774
DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název: 				STRABAG a.s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený:	xxxx na základě plné moci
	xxxx na základě plné moci
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
ID DS:	8yuchp8
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
		xxxx
		xxxx
		xxxx
Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:				5061885001/2700
IČO:					60838744
DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

čl. I

Dodatkem č. 2 byl prodloužen termín uzlových bodů v čl. V odst. 5 smlouvy z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušek únosnosti zemní pláně realizované na základě projektové dokumentace a nutnosti zvolit jiné technické řešení. Z důvodu zjištění složitých geologických poměrů v dotčených místech bylo provedeno na obou polních cestách několik zkušebních úseků v různých navýšených vrstvách sanace z kameniva a po provedení zátěžových zkoušek bylo vyhodnoceno a určeno v jakých úsecích budou provedeny konkrétní tloušťky vrstev. Navržené technické řešení je v současné době předmětem schvalovacího procesu na straně objednatele. 


čl. II
Výše popsané skutečnosti vyžadují posun termínu pro dokončení uzlových bodů. 

Proto se tímto dodatkem upravuje termín pro dokončení uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo. 


Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků.

Čl. V odst. 5 nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Polní cesta C6b:
v km 0,000 - 0,983 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: 2. 12. 2024

Polní cesta C9:
v km 0,000 - 0,945 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: 2. 12. 2024.


čl. III.
Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.



V Brně dne 29. 10. 2024				V Brně dne 24. 10. 2024





„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
…………………………………..			……………………………………………
Ing. Renata Číhalová					
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		xxxx na základě plné moci
pro Jihomoravský kraj				STRABAG a.s.
v z. JUDr. Jarmila Křížová
(objednatel)						(zhotovitel)






							„elektronicky podepsáno“
							………………………………………….
							
							xxxx na základě plné moci
							STRABAG a.s.
							(zhotovitel)







Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
[image: ][image: CZ_RO_B_C]	
2

image1.png




image2.jpeg
EVROPSKA UNIE

Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





