	Č.j. objednatele: 961-2024-520202
	UID dokumentu: spudms00000014861651
	Č.j. zhotovitele:2422
	DODATEK Č. 2	
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č 961-2024-520202 uzavřené dne 9. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Ďásková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Tel.:	+420 725 406 016		 
E-mail:	j.daskova@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   	Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: 	Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim
zastoupený:                                                	Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem
	společnosti
Tel./fax:                                                         	xxxxxxxxxx
E-mail:  	xxxxxxxxxx
ID DS:	uejhqmm
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx	   		
Tel./fax:                                                    	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	3471417359/0800	
IČO:	02951746
DIČ:	CZ02951746
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278 
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 9. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeného dne 24. 10. 2024 na provedení díla s názvem „Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla a s tím související změna týdenního harmonogramu postupu prací. Zhotovitel dne 24. 10. 2024 požádal objednatele o posun termínu dokončení stavebních prací, a to na 15. 4. 2025 z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných na stavbě – nevyhovujících zkoušek zlepšené zemní pláně sanací štěrkodrtí a dále z důvodu správného technologického postupu kdy je vhodnější nejprve vybudovat nádrž a následně cestu. V opačném případě hrozí poškození budoucí vybudované polní cesty pohybující se stavební technikou. 
V souvislosti s touto změnou lhůty dokončení stavebních prací je nutné provést změnu lhůty pro předání a převzetí díla a to na 31. 5. 2025.

Čl. III   Změna doby plnění v Čl. V bodě 4 
1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		15. 4. 2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:	31. 5. 2025

Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.





Objednatel						Zhotovitel
V Jihlavě 29.10.2024					Ve Vlašimi 29.10.2024



„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

.....................................................			........................................................
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Martin Suchopar
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu			Stavby rybníků s.r.o.



Za správnost


„elektronicky podepsáno“
......................................................
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod























Časový harmonogram stavby – Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava												
Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim				
Uzlové body stavby dle SOD: předání staveniště: do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy – předpoklad září 2024								
zahájení stavebních prací: do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy – předpoklad září 2024											 
dokončení stavebních prací: do 15. 4. 2025								
			
ROK 2024											
Září												
36. týden – 											
37. týden – 											
38. týden – 											
39. týden –  	Předání stavby								

			
říjen											
40. týden – 	Geodetické práce, sjezd							
41. týden – 	Skrývky, odkopávky, zkoušky únosnosti					
42. týden -	Skrývky odkopávky, zkoušky únosnosti					
43. týden - 	Zkoušky nevyhovující – stavba zastavena. Pokračování dle návrhu projektanta a investora. Pokračování dle návrhu projektanta a investora. Námi podaný návrh na vylepšení zemin v pláni.
44. týden -	Stavba zastavena								

												
Listopad										
45. týden – 	Práce dle vhodných klimatických podmínek mohou probíhat i v období od listopadu do konce března. Nyní není znám návrh projektanta a další postup. S geologem bude domluveno, zda se udělá vylepšení zemin a první vrstva štěrku pro přístup ke stavbě, nebo vše najednou v dubnu po dokončení stavby nádrže. 	Práce se tedy mohou realizovat dříve.					
46. týden -											
47. týden-											
48. týden -											


prosinec									
49. týden -											
50. týden -											
51. týden -											
52. týden -											

												
ROK 2025											
leden												
1. týden -											
2. týden -											
3. týden -											
4. týden -											
5. týden												
											
únor 												
6. týden											
7. týden											
8. týden											
9. týden											

												
březen											
10. týden											
11. týden											
12. týden											
13. týden	Vylepšení zemin pláně – pouze za vhodných klimatických podmínek		
											
duben 											
14. týden	Zkoušky únosnosti, propustky, navážení konstrukčních vrstev – pouze za vhodných klimatických podmínek						
15. týden	Propustky, navážení konstrukčních vrstev, zadrcení štěrkem – pouze za vhodných klimatických podmínek						
16. týden	Asfalt, finální terénní úpravy, předání a převzetí díla 			
2

