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 DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sobíšky – I. etapa
 
Smluvní strany

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
						Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov	
Adresa Pobočky Přerov: 			Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:						+420 702 153 049		 
E-mail:	prerov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Název:                                                  	SPH stavby s.r.o.	
Sídlo: 	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad
	Pernštejnem
zastoupený:                                                	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem nebo
	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          	xxxxx 
ID DS:	cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257/0100	
IČO:	26230470		
DIČ:	CZ26230470 - je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I 
Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sobíšky – I. etapa“:
1. Změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce a vícepráce
2. Změna doby plnění 

Ad 1) Změna hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce a vícepráce
Navržené a autorským dozorem odsouhlasené technické řešení změn:
Méněpráce:
Vypuštění položek rozpočtu, které se v rámci realizace stavby prokázaly jako nadbytečné. Nebude provedeno:
· Rozbor zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku; 
· Dočesné dopravní opatření;
· Vápnění zeminy pro hráz ochranné hrázky 2;
· Geometrický plán u SO-102 Hlavní polní cesta HC21.
Hodnota méněprací činí 183 903,62 Kč bez DPH. 

Vícepráce:
Předmětem navržených víceprací je především podchycení funkčních meliorací, na které se v rámci realizace stavby narazilo. Dále bude upravena konstrukce brodu v rámci SO-102 Hlavní polní cesta HC21 a přidány vsakovací jímky. Z důvodu neúnosnosti podloží je u všech polních cest na vybraných úsecích navržena sanace štěrkodrtí. 
· Výkop podél části SO-103 Hlavní polní cesta HC23 a napojení stávající meliorace do nově vybudované trasy kanalizačního plnostěnného potrubí v celkové délce 318 m;
· Zřízení 8 ks revizních plastových šachet a 1 ks zasakovací jímky na konci úseku SO-103 Hlavní polní cesta HC23;
· Vybudování 2 ks vsakovacích jímek v rámci SO-102 Hlavní polní cesta HC21;
· Změna konstrukce brodu u SO-102 Hlavní polní cesta HC21 použitím lomového kamene;
· Sanace neúnosných míst u SO-101 Hlavní polní cesta HC19 (km 0,500 – 0,515 a 0,440 – 0,455), SO-102 Hlavní polní cesta HC21 (km 0,040 – 0,060) a SO- 103 Hlavní polní cesta HC23 (km 0,360 – 0,375 a 0,460 – 0,490).
Hodnota víceprací činí 745 180,52 Kč bez DPH.

Celkově se cena díla navyšuje o 561 276,90 Kč bez DPH. 
O tuto hodnotu bude celková cena za provedení díla navýšena. 

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu stavby (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 
Navržené změny závazku ze smlouvy jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jsou odsouhlaseny autorským i technickým dozorem stavby. SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že k provedení navržených změn nemá námitek. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Hodnoty položek víceprací odpovídají jednotkovým cenám položek v rozpočtu dle smluvního ujednání. Nové položky rozpočtu jsou naceněny dle podmínek smlouvy o dílo.  

Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnami nepodstatnými. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech provedených změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bodu 4. takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD bez DPH:				14 180 180,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1:					  + 561 276,90 Kč



Celková cena za provedení díle dle dodatku č. 1: 

bez DPH činí						  14 741 456,90 Kč
DPH 21 % činí					    3 095 705,95 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	  17 837 162,85 Kč


Ad 2) Změna doby plnění
Dochází ke změně lhůty pro dokončení stavebních prací uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. c. 
Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z původní lhůty pro dokončení do 31. 10. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 30. 4. 2025. 

Současně dochází ke změně lhůty pro jednotlivé fáze výstavby díla uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 5. (uzlové body):  
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Lhůta pro plnění uzlového bodu Provedení konstrukčních vrstev ze štěrkodrtě – SO-103 
se mění z původní lhůty pro plnění do 70 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy na novou lhůtu pro plnění do 20. 4. 2025.

Ostatní uvedené lhůty plnění zůstávají beze změn.

Odůvodnění:
V průběhu realizace sanace zemní pláně na SO-103 Hlavní polní cesta HC23 byly zjištěny stávající meliorace, jejichž poloha a existence nebyla v projektové dokumentaci podchycena. Úpravou podloží byly tyto meliorace přerušeny. Při následných dešťových srážkách došlo ke zvodnění zemní pláně z důvodu nemožnosti odtoku vody z poškozených meliorací. Řešení zvodněné pláně si vyžádalo úpravu projektové dokumentace (změny v rámci realizace stavby – vícepráce). Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné dokončit podkladní konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě v termínu dle uzlového bodu.
Dodržení správného technologického postupu při vybudování vrstvy z penetračního makadamu u SO-101 Hlavní polní cesta HC19 (km 0,000 – 0,130) a SO-103 Hlavní polní cesta HC23 (km 0,380 – 0,777) vyžaduje prodloužení doby plnění – lhůty pro dokončení stavebních prací tak, aby mohly být veškeré práce řádně provedeny a dílo bylo dokončeno.     
Změna doby plnění je změnou nepodstatnou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Celková povaha zakázky nebude změnou dotčena. 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 722-2024-521101 a č. zhotovitele: 609-2024 uzavřená dne 24. 7. 2024, nemění.
2. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:
a. Aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací,
b. Položkový rozpočet méněprací a víceprací.  
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	
V Olomouci 
dne 30. 10. 2024


	
V Bystřici nad Pernštejnem 
dne 30. 10. 2024


	
	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.
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