Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychnov na Moravě

DODATEK Č. 9

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101, číslo smlouvy zhotovitele: 17/18 ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ Rychnov na Moravě“ (dále „KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Radka Stříteská, odborný rada, Pobočka Svitavy

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 725 184 842

	E-mail :
	R.striteska@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o.

	V plné moci za sdružení jedná:
	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o., zastupuje Ing. David Dohnal

	Sídlo:
	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

	Zastoupen:
	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti
Ing. David Dohnal, jednatel společnosti

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	gksfyds

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s., pobočka Prostějov

	Číslo účtu:
	231956210/0300

	IČO:
	29186404

	DIČ:
	CZ29186404

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.


(dále jen „zhotovitel“)
V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření tohoto dodatku.

Čl. I
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 9 jsou dodatečné služby a sjednání nových termínů dílčích částí díla dle čl. 5.1. smlouvy o dílo:  

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (Aktualizace dokumentace technického řešení)
Dodatečné služby ve výši 99 600,00 Kč bez DPH
Termín – do 30.06.2025 (původní termín 31.10.2024)

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín – do 30.09.2026 (původní termín 31.01.2026)

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Termín – do 30.09.2026 (původní termín 31.01.2026)

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

Zdůvodnění změn:
V důsledku nově vzniklých skutečností, kterou je nově vydané omezení vjezdu do střediska ZOS Rychnov na Moravě s.r.o. po stávající komunikaci, byl sborem zástupců vlastníků pozemků prezentován nový požadavek na úpravu trasy a kategorie doplňkové cesty DC 139, která by měla sloužit jako nová přístupová cesta pro zemědělskou techniku do střediska ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., a propojit cesty HC7-R a HC11-R. V tomto smyslu byla upravena textová část dokumentace PSZ a provedena úprava záborů jak upravovanéí cesty, tak i navazujících prvků.
Dle závěrů Regionální dokumentační komise na jednání dne 16.10.2024 je třeba v souvislosti se změnou PSZ přepracovat i část dokumentace technického řešení, a to jak přímo dotčených navrhovaných prvků, tak i prvků technicky navazujících. Vzhledem k procesní a pracovní náročnosti potřebných úprav dokumentace technického řešení je třeba sjednat nové termíny odevzdání dílčího celku 3.5.1. a navazujících dílčích částí 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.


Čl. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 9 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.



	„elektronicky podepsáno“
V Pardubicích dne 30.10.2024
	„elektronicky podepsáno“
V Prostějově dne 30.10.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti 
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