
Pracovní položkový výkaz činností - Příloha č. k dodatku č. 9 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rychnov na Moravě

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 500 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 2 000 40 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo trvalé porosty
ha 1830 600 1 098 000 30.9.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně označení lomových bodů
100 bm 130 2 900 377 000 30.9.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

45 117 000

vícepráce - dodatek č. 2 5 13 000

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 12 8 000 96 000 30.09.2026

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1830 200 366 000 30.9.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1830 230 420 900 31.7.2020

Dodatečné služby - Aktualizace dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 
224 000 31.8.2024

2 771 900 31.7.2020

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 1830 350 640 500

Dodatečné služby - Aktualizace plánu společných 

zařízení (dodatek č. 7)
128 000

Dodatečné služby - Změna plánu společných zařízení  

(dodatek č. 8)
57 600

Dodatečné služby - Aktualizace dokumentace 

technického řešení
99 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 150 2 000 300 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 180 800 144 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 40 1 500 60 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1830 500 915 000 30.09.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 384 700

3.6. Mapové dílo ha 1830 300 549 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

549 000

31.1.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

2 600 100 bm 15.11.2019

3.4.5.

30.6.2021

3.5.1. 30.06.2025



2 771 900 Kč

2 384 700 Kč

549 000 Kč

5 705 600 Kč

1 198 176 Kč

6 903 776 Kč

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 30.10.2024         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Prostějově dne 30.10.2024

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera,

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Pardubický kraj

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti



 








