	

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 810-2024-520201 uzavřené dne 16. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava 
Tel.:	+420 725 352 923 	 	 
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz   
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		MI Roads a.s.
Sídlo: 		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený:		Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady 
		Ing. Markem Steinerem, členem správní rady
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXX
ID DS:		4cviz5t
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		123-6606630207/0100 
IČO:		17331099
DIČ:		CZ17331099
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27461.
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 8. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 
8. 10. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesta VPC3 v k.ú. Dudín“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu uzlového bodu uvedeného v čl. V 
odst. 5 uzavřené Smlouvy o dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalé a vydatné dešťové srážky v období 12. – 16. 9. 2024), které způsobily zpoždění stavebních prací, byly silně podmáčené části polní cesty v lesním úseku v km 0,580-0,800 a úseku na rozhraní lesa a pastviny v km 0,800-1,107. Práce byly prováděny pouze v místech, kde to podmínky dovolily. Bohužel došlo ke zpoždění v přípravě celé zemní pláně před hydraulickou sanací cca o 1 až 2 týdny. Ke dni 15. 10. 2024 byla zemní pláň pro hydraulickou sanaci připravena, ale došlo ke zpoždění s plánovanou dodávkou vlastního hydraulického pojiva.
Změny jsou promítnuty v týdenním harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.

Čl. IV   Změna čl. V odst. 5 Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který 
je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací 
se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: 
89 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: 
89 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.


Čl. V   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.  
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha: 
a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Jihlavě 1. 11. 2024
	V Praze 31. 10. 2024

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu



	Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

	
	……………………………………

	



	Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.





	Za správnost:

	
„elektronicky podepsáno“

	……………………………………


Ing. Jana Šlejtrová
	Č. smlouvy: 810-2024-520201
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Činnost ledenúnorbřezenduben

SO 101 + SO 00120.8.-25.8.26.8.-1.9.2.9.-8.9.9.9.-15.9.16.9.-22.9.23.9.-29.9.30.9.-6.10.7.10.-13.10.14.10.-20.10.21.10.-27.10.28.10.-3.11.4.11.-10.11.11.11.-17.11.18.11.-24.11.25.11.-1.12.2.12.-8.12.9.12.-15.12.16.12.-22.12.23.12.-29.12.30.12.-5.1.30.4.2025

Příprava stavby - předání

Zařízení staveniště, odstranění křovin, dřevin

Vytyčení stavby - zábor

Zemní práce

Zakládání - drenáž a montáž geotextílie

Zřízení odvodňovacího žlabu

Štěrkové vrstvy, zlepšení zemin

Asfaltové vrstvy

Dokončovací práce  - krajnice, značení

SO 101.1

Dokončovací práce - výsadba zeleně

Předání díla investorovi
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				2024																																								2025

		Činnost		srpen				září								říjen										listopad								prosinec										leden		únor		březen		duben

		SO 101 + SO 001		20.8.-25.8.		26.8.-1.9.		2.9.-8.9.		9.9.-15.9.		16.9.-22.9.		23.9.-29.9.		30.9.-6.10.		7.10.-13.10.		14.10.-20.10.		21.10.-27.10.		28.10.-3.11.		4.11.-10.11.		11.11.-17.11.		18.11.-24.11.		25.11.-1.12.		2.12.-8.12.		9.12.-15.12.		16.12.-22.12.		23.12.-29.12.		30.12.-5.1.								4/30/25

		Příprava stavby - předání

		Zařízení staveniště, odstranění křovin, dřevin

		Vytyčení stavby - zábor

		Zemní práce

		Zakládání - drenáž a montáž geotextílie

		Zřízení odvodňovacího žlabu

		Štěrkové vrstvy, zlepšení zemin

		Asfaltové vrstvy

		Dokončovací práce  - krajnice, značení

		SO 101.1

		Dokončovací práce - výsadba zeleně

		Předání díla investorovi







																												Uzlový bod 

																												Dokončení pokládky konstrukčních vrstev a asfaltobetonových vrstev 
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