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Realizace společných zařízení KoPÚ v k. 

ú. Sobíšky – I. etapa

SO 04-1 Ochranná hrázka 2 - Hráz

SO 04-2 Ochranná hrázka 2 - Zátopa

Zemní práce

SO 04-3
Ochranná hrázka 2 - Výpustný objekt a 

bezpečnostní přeliv

SO 101 Hlavní polní cesta HC19

SO 102 Hlavní polní cesta HC21

SO 103 Hlavní polní cesta HC23

SO 301 Ochrana vodovodu 1 (HC19)

1 Zemní práce 

SO 302 Ochrana vodovodu 2 (HC23)

000 Vedlejší a ostatní náklady

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ: 15.8.2024

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ: 19.8.2024

DOKONČENÍ VÝSADBY ZELENĚ: 20.11.2024

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ: 30.4.2025

UZLOVÝ BOD SO 101 - PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTĚ: 8.11.2024

UZLOVÝ BOD SO 102 - PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTĚ: 8.11.2024

UZLOVÝ BOD SO 103 - PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTĚ: 20.4.2025
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3 Svislé a kompletní konstrukce 

4 Vodorovné konstrukce 

5 Komunikace pozemní 
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5 Komunikace pozemní
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1 Zemní práce 
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UZLOVÝ BOD SO 101 - PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTĚ: 8.11.2024

UZLOVÝ BOD SO 102 - PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTĚ: 8.11.2024

UZLOVÝ BOD SO 103 - PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ZE ŠTĚRKODRTĚ: 20.4.2025

DOKONČENÍ VÝSADBY ZELENĚ 20.11.2024


