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[bookmark: _Hlk71548890]		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kaňovice u Luhačovic
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kaňovice u Luhačovic
DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kaňovice u Luhačovic
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
[bookmark: _Hlk118446493]Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím pobočky Zlín 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Soňou Šujanovou, radou pobočky Zlín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 182
E-mail: s.sujanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, 
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. 	Mezi účastníky byla dne 4. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kaňovice u Luhačovic“ ve znění pozdějších dodatků. V průběhu zpracování díla došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, kdy počet měrných jednotek bylo nutno u některých dílčích částí snížit. 
2. U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami bylo při stanovení počtu měrných jednotek, mimo jiné, uvažováno se svodnými příkopy podél polních cest. Při zpracování DTR odborně způsobilou osobou zhotovitele však tyto prvky, oproti předpokladu objednatele, navrženy nebyly. U dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ byly ze strany objednatele stanoveny měrné jednotky s ohledem na územní plán obce Kaňovice, který obsahuje tři záchytné nádrže, které se však až v průběhu zpracování PSZ ukázaly jako ekonomicky nevýhodné a nebylo s nimi tedy nadále v PSZ uvažováno. U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území také dochází ke snížení počtu potřebných měrných jednotek, jelikož nebyla potřeba provést zaměření výškopisu pro shora uvedená technická vodohospodářská a protierozní opatření. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených dílčí částí díla v návaznosti na rozsah služeb skutečně provedených v návaznosti na konkrétní okolnosti, které provázely zpracování díla. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek: 
- 	dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 75 MJ, tedy o 69 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 650 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 44 850 Kč bez DPH,
- 	dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 136 MJ, tedy o 3 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 3 000 Kč bez DPH,
- 	dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 150 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 150 000 Kč bez DPH,
- 	dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 35 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 35 000 Kč bez DPH.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně třetí změnou hodnoty závazku. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 2 432 450 Kč bez DPH. Hodnota změny dle dodatku č. 1 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila mínus 50 400 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,07% původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly z objektivních důvodů upraveny některé termíny plnění díla. Hodnota změny dle dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila mínus 60 690 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,5% původní hodnoty smlouvy o dílo. Změna dle tohoto dodatku č. 4 ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ činí mínus 232 850 Kč bez DPH. O tuto částku je snížena celková cena díla.

[bookmark: _Ref64871997]5. 	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny u uvedených dílčích částí díla.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
75 MJ × 650 Kč = 48 750 Kč (původně 144 MJ)
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
136 MJ × 1 000 Kč = 136 000 Kč (původně 139 MJ)
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
0 MJ × 1 000 Kč = 0 Kč (původně 150 MJ)
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
0 MJ × 35 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)


II.
Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 101 660,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	799 650,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	187 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 088 510 Kč

	DPH 21 %
	438 587,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 527 097,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

	Ve Zlíně dne: 5. 11. 2024
	V Brně dne: 4. 11. 2024

	Za objednatele:	

	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
	


 AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel    

	
Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová	
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