Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 5/2018-504202
Č.j. objednatele: SPU 443220/2024
SPIS č.j.: 2VZ78/2018-504202
UID: spudms00000015031741  

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 5/2018-504202) uzavřené dne 10. 4. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trhanov a Chocomyšl“, pro komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Trhanov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Němečková, odborný referent Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 739
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7s47464 
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 															21106-381/0100
IČ: 																	   	25227751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 14.4. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. Žádost o změnu termínů dílčích částí 3.5.2. byla podána zpracovatelem dne 25. 10. 2024 s č. j. SPU 428324/2024. V průběhu zpracovávání návrhu nového uspořádání pozemků změnila Obec Trhanov názor na využití bloku parcel kolem KN 127/234 o výměře 2 ha, které původně nabídla výměru pozemků k vypořádání na PSZ, ale nyní požaduje blok parcel nechat na místě z důvodu plánované nové lokality zastavitelného území a změny územního plánu. Dále bylo podáno několik nesouhlasů (včetně zastupitelů obce) ohledně navržené vedlejší polní cesty VC6 ze schváleného plánu společných zařízení, která byla odsouhlasena zastupitelstvem obce a na kterou bylo zpracováno DTR. Směrové vedení této cesty bude změněno v rámci aktualizace PSZ, a tato změna bude mít vliv na rozpracovaný návrh nových pozemků a bude odsouhlasena zastupitelstvem obce začátkem prosince.  Z tohoto důvodu požádal zpracovatel o změnu termínů dílčích částí 3.5.2. 
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav je nezbytná změna v termínu plnění těchto dílčích částí: 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona. 
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	- - -
	- - -
	- - -
	30. 10. 2024
	30. 4. 2025



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne	 06.11.2024                                      	V Plzni dne 06.11.2024 
Viz datum v elektronickém podpisu								 Viz datum v elektronickém podpisu
Za objednatele:														Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“											„elektronicky podepsáno“



………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           									Ing. Zdeněk hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti 
 	Státní pozemkový úřad  	    											GEO Hrubý spol. s r.o.                     	        	                                              



























	Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 5/2018-504202 - KoPÚ v k.ú. Trhanov
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	5 000 
	50 000 
	31.10.2018

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	149
	900 
	134 100 
	31.5.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
	 100 bm
	58
	2 500 
	145 000 
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	12
	2 500
	30 000
	30.10.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	15 000 
	45 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	149
	500 
	74 500 
	31.5.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	149
	500 
	74 500 
	31.8.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	553 100 
	31.8.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	149
	1 200 
	178 800 
	30.10.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10
	5 000 
	50 000 
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce
	ha
	6
	5 000 
	30 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	35
	2 000 
	70 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	4 000 
	32 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	4
	4 000 
	16 000 
	30.10.2023

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	149
	2 000 
	298 000 
	30.4.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	714 800 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	149
	800
	119 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	553 100,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	714 800,00 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200,00 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 387 100,00 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	291 291,00 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 678 391,00 




2

