		Číslo Smlouvy Objednatele: 446-2024-537213
Č.j. SPU 418970/2024
UID: spudms00000014980921
Zpracování projektové dokumentace na realizaci PC CI, C II, C IV a C V v k. ú. Kněževes u Rakovníka
Zpracování projektové dokumentace na realizaci PC CI, C II, C IV a C V v k. ú. Kněževes u Rakovníka
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 446-2024-537213 ze dne 17. 7. 2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY                                                 
Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Adresa: 		Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 
Zastoupený: 		Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník
       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník 

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník			  	
Tel.:	+420 725 949 942	 
E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Adresa:		Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD, Správa
Karlovy Vary
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX
adresa: 						ŘSD, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
tel.:							 XXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXX
e-mail: 						XXXXXXXXXX
ID DS: 							zjq4rhz
IČO: 							65993390
DIČ: 							CZ65993390

(dále jen „objednatelé“)

a

Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
Sídlo: 							Růženec 54, 644 00 Brno 
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: 	54725 
Zastoupen ve věcech smluvních: 			Ing. Vítězslav Hráček 
Zastoupen ve věcech technických: 			XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 						2059572379/0800 
IČO / DIČ: 						27724905/CZ27724905je plátcem DPH 
Tel / Fax: 						XXXXXXXXXX 
E-mail: 						XXXXXXXXXX
ID DS: 							rz4a5mz 
[bookmark: _Hlk180475580]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
(dále jen „zhotovitel“) 
(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Preambule a odůvodnění
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva nebo SoD), (č.s. objednatele 446-2024-537213) na zpracování projektové dokumentace na realizaci polních cest C I, CII, C IV a C V v k.ú. Kněževes u Rakovníka (dále jen projektová dokumentace nebo PD) jsou změny v Čl. I Předmět a účel smlouvy. V souvislosti s vícepracemi také změna Čl. III Doba plnění bod 3.1.1 Lhůty pro předání díla – část a) Projektová dokumentace a b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci). 
Dne 15. 10. 2024 (č.j. SPU 411784/2024) Objednatel obdržel od zhotovitele „Žádost o uzavření dodatku ke SoD“. Na základě terénního šetření a zaměření terénu je potřebné do technického návrhu PD začlenit hospodářský sjezd a propustky (vícepráce 80 000,- Kč bez DPH), které nebyly zahrnuty ve SoD ani v PSZ, protože v době provádění KoPÚ se počítalo s tím, že všechny cesty budou realizovány ŘSD společně se stavbou D6. Na základě získaných podkladů od ŘSD v průběhu prací bylo zjištěno, že projektovou dokumentaci Polní cesty CI zpracovává ŘSD (méněpráce 80 000,- Kč bez DPH). Objednatel souhlasí s navrženými vícepracemi s méněpracemi a také s posunutím termínu odevzdání PD z 15.11.2024 na termín 31.3.2025. U termínu b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu *).
Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk180419471]Čl. I Předmět a účel smlouvy bod 1.1) se mění takto:
Název stavby: Polní cesta C II, C IV, C V
Popis stavby: 
C I – ruší se 
C II – propustek na polní cestě přes vodní tok IDVT 10251140. 
C IV – propustek na polní cestě přes vodní tok IDVT 10275172. 
C V – hospodářský sjezd ze silnice I/6 na polní cestu.


[bookmark: _Hlk180420087]Čl. III Doba plnění se mění takto:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) Projektová dokumentace – do 31. 3. 2025 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu *)
*) Důvodem je eliminace uzavírání opakovaných dodatků smluv na posun termínů zajištění vydání stavebního povolení, kdy správní řízení povolování staveb trvá více jak 3 měsíce a nabytí právní moci pak termín dále prodlužuje. V současnosti rovněž s ohledem na nový stavební zákon a problematický systém digitalizace stavebního řízení.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (cena díla), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Za objednavatele č. 1:					Za objednavatele č. 2:		
Státní pozemkový úřad – Pobočka Rakovník 	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo: V Rakovníku		Místo: V Karlových Varech
Datum: 04.11.2024		Datum: 01.11.2024




[bookmark: _Hlk180565547]________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Silvie Römerová 			Jméno: Bc. Lukáš Hnízdil
Vedoucí Pobočky Rakovník					Ředitel Správy Karlovy Vary	
								

Za zhotovitele:
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Místo: V Brně
Datum: 25.10.2024




 ________________________________
Jméno: Ing. Vítězslav Hráček
Jednatel společnosti 

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše
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