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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
“Stavba polní cesty HC1 a větrolamu IP6 v k.ú. Blatnička”
uzavřené dne 29.7.2024 podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
[bookmark: _Hlk172555894]Zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, 
	vedoucí pobočky Břeclav
Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
	tel. +420 727957211, +420 727957176
e-mail: 	breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774  
      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
[bookmark: _Hlk172555912][bookmark: _Hlk172556434]Jméno:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
    zastoupený: 	Bc. Jiřím Šetinou, DiS., jednatelem
    tel.: 	xxx
    e-mail:  	xxx
    ID DS:	d774edg
    v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
    tel.: 	xxx
    e-mail:	xxx
    bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
    číslo účtu:	1786990257/0100
    IČO:	26285363
    DIČ:	CZ26285363, je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk172555921]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. 
Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav a z důvodu personálních změn na straně objednatele ke dni 1. 11. 2024 se mění údaje v osobě oprávněné jednat za Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj i za pobočku Břeclav.

Čl. II. 
1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve změní pozdějších předpisů, a to z důvodu nevyhovujících výsledků provedených statických zatěžovacích zkoušek na pláni polní cesty v úseku km 0,550 až km 1,25199. 
2. Jedná se vícepráce v rozsahu:
[image: ]

Celková cena díla se vzhledem k popsaným změnám navyšuje o 432 637,54 Kč bez DPH, tedy o 523 491,42 Kč včetně DPH.

3. Změna byla projednána se zpracovatelem projektové dokumentace (autorským dozorem) i technickým dozorem stavebníka, kteří s navrhovanou změnou souhlasí. Dále byla změna odsouhlasena oddělením investičních činností SPÚ dne 7.11.2024 a Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj dne 8.11.2024. 
4. Současně z důvodu navýšení objemu stavebních prací při sanaci podloží komunikace dochází k posunu termínu dokončení stavebních prací z 31.1.2025 na 31.3.2025 a úpravě termínu pro předání a převzetí díla.

Čl. III
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí		  9 119 743,76 Kč
DPH 21 % činí		  1 915 146,19 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		11 034 889,95 Kč


2. Čl. V. Doba plnění, odst. 4 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31.03.2025, včetně dodání dokladů pro kolaudaci stavby,
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí.


Čl. IV
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.



Přílohy: 
Přílohou č. 1 je aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací 
Přílohou č. 2 je aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)



	[bookmark: _Hlk172556300]V Brně dne: 8.11.2024
	V Hodoníně dne: 8.11.2024

	





	

	Objednatel
Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK

	Zhotovitel
xxx,
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,
dle plné moci
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