

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 684-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 		Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spucr.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem společnosti	

Kontaktní údaje:
         Tel.:	xxxxxx
    E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	hxp776s
Bankovní spojení:	FIO banka a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
DIČ:	CZ61499552
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.06.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Todně“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě ukončení dílčí části díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, které byly předány zhotovitelem k akceptačnímu řízení k 26. 9. 2024 (6.2.4) a k 30. 10. 2024 (6.2.6), potvrzení geometrických plánů na obvody KoPÚ Katastrálním pracovištěm České Budějovice došlo k definitivnímu výpočtu skutečně provedených prací a MJ u citovaných dílčích částí díla.
Z výše uvedených důvodů se u dílčích částí díla 6.2.4 a 6.2.6 navyšují počty MJ a to takto:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· původní rozsah MJ:	130
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 080 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 400 400 Kč
· nový rozsah MJ:		141
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 080 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	434 280 Kč

· zvýšení o 11 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 33 880 Kč – vícepráce

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
· původní rozsah MJ:	8
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 180 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	33 440 Kč
· nový rozsah MJ:		9
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 180 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	37 620 Kč

· zvýšení o 1 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 4 180 Kč – vícepráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 38 060 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	986 260,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	899 690,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	189 750,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 075 700,00 Kč

	DPH 21 %
	435 897,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 511 597,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Todně – Dodatek č. 3.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Praha
Datum: 11.11.2024	Datum: 10.11.2024


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Tomáš Krátký
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GEPARD s.r.o. 










Za správnost: 
	

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj





Č.j.:  SPU 445098/2024			Číslo Smlouvy Objednatele: 684-2023-505101
UID:  spudms00000015035929			Číslo Smlouvy Zhotovitele:   44/2023	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Todně
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Todně - Dodatek č. 3
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	900,00
	4 500,00
	31.03.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	15 
	3 600,00
	54 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	230
	750,00
	172 500,00
	31.05.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	141
	3 080,00
	434 280,00
	30.09.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	9
	4 180,00
	37 620,00
	31.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	230
	572,00
	131 560,00
	31.05.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	230
	660,00
	151 800,00
	30.09.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	986 260,00
	30.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	230
	1 430,00
	328 900,00
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 100,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	2 200,00
	66 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	10 010,00
	10 010,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	5 720,00
	5 720,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 980,00
	1 980,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	230
	1 430,00
	328 900,00
	29.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	10 010,00
	10 010,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	5 720,00
	5 720,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	899 690,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	230
	825,00
	189 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 750,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	986 260,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	899 690,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 750,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 075 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	435 897,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 511 597,00
	 



	

