Ć. j. SPU 438531/2024	Číslo smlouvy objednatele: 1104-2023-541100
UID: spudms00000015021075	Číslo smlouvy zhotovitele: 27/2023
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1104-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: 
ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
(A) Dne 3.10.2024 Zhotovitel, v souladu s čl. 3.6. Smlouvy, doručil na SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočku Semily (dále jen „pobočka“) písemnou Žádost o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy). Žádost je evidována pod č.j. SPU 393961/2024. Předmětem žádosti je navýšení jednotkových položkových cen dílčích etap uvedených v čl. 2 tohoto dodatku o 10 %. Průměrná roční míra inflace pro rok 2023 zveřejněná Českým statistickým úřadem činila 10,7 %.
Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, do které se dle čl. 17.4 nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. Smlouvy.
[bookmark: _Hlk152765060]V souladu s výše uvedenými skutečnostmi dochází k navýšení položkových cen za Měrnou jednotku bez DPH o 10 %, a to u všech dílčích etap plnění, které nebyly k datu 3. 10. 2024 dokončeny.
(B) V důsledku změn položkových cen za Měrnou jednotku se mění i Celková cena Díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy.
(C) Na základě výsledků zjišťování hranic pozemků, které proběhlo dne 23. 10. 2024 a nesouhlasu vlastníka pozemků evidovaných na LV č. 28 dochází po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele díla k posunu termínu dokončení dílčích etap 6.2.4 a 6.2.5 z 31.1.2025 na 14.3.2025, a to v souvislosti s potřebou došetření hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav a pozemků neřešených.
Předmět Dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
Čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně, který zní:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	997 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	845 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	172 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 014 900,00 Kč

	DPH 21 %
	423 129,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 438 029,00 Kč



a	
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7
	3 000,00
	21 000,00 
	30.09.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5
	6 000,00
	30 000,00 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	139
	1 000,00
	139 000,00 
	30.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 000,00
	5 000,00 
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	134
	2 750,00
	368 500,00 
	31.01.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	28
	2 750,00
	77 000,00 
	31.01.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	4
	2 750,00
	11 000,00 
	31.01.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	144
	1 200,00
	172 800,00 
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	1 200,00
	172 800,00 
	31.08.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	997 100,00
	31.08.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	140
	2 200,00
	308 000,00 
	30.06.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 000,00

	20 000,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	38
	500,00
	19 000,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	500,00
	500,00 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	15 400,00 
	15 400,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	8 800,00 
	8 800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00 
	3 300,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	140
	2 700,00 
	378 000,00 
	30.04.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00 
	40 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	8 250,00 
	8 250,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	18 900,00 
	18 900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	10 800,00 
	10 800,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	4 050,00 
	4 050,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	845 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	144
	1 200,00
	172 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	172 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	997 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	845 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	172 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 014 900,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	423 129,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 438 029,00
	 



se ruší a nahrazují zněním následujícím:
3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 091 710,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	929 500,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	190 080,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 211 290,00 Kč

	DPH 21 %
	464 370,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 675 660,90 Kč



a
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7
	3 000,00
	21 000,00 
	30.09.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5
	6 000,00
	30 000,00 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	139
	1 100,00
	152 900,00 
	30.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 100,00
	5 500,00 
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	134
	3 025,00
	405 350,00 
	14.03.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	28
	3 025,00
	84 700,00 
	14.03.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	4
	3 025,00
	12 100,00 
	31.01.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	144
	1 320,00
	190 080,00 
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	1 320,00
	190 080,00 
	31.08.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 091 710,00
	31.08.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	140
	2 420,00
	338 800,00 
	30.06.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 100,00

	22 000,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	38
	550,00
	20 900,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	550,00
	550,00 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	11 000,00
	11 000,00 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	16 940,00 
	16 940,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	9 680,00 
	9 680,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	3 630,00 
	3 630,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	140
	2 970,00 
	415 800,00 
	30.04.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00 
	44 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9 075,00 
	9 075,90
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	20 790,00 
	20 790,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	11 880,00 
	11 880,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	4 455,00 
	4 455,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	929 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	144
	1 320,00
	190 080,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	190 080,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Hlk178927435]1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 091 710,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	929 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	190 080,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 211 290,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	464 370,90
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 675 660,90
	 


Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Liberec 	Místo: Praha
Datum: 06.11.2024	Datum: 04.11.2024
	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Petr Kubů
jednatel
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