

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1012-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku pro Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., vedoucí oddělení správy majetku pro Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602403507
E-mail: s.michalek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx
                                                                             xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě je úprava termínu pro dokončení dílčí části návrhových prací 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, z důvodu nemožnosti projednat návrh pozemkových úprav s největším vlastníkem (vlastnictví 174,5 ha pozemků v řešeném území, 66,8 % řešeného území) a odevzdat tak dílo v řádném termínu dle Smlouvy.  
Předmět Dodatku
Zhotovitel dne 18. 10. 2024 požádal o prodloužení termínu etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, z důvodu nemožnosti projednat návrh pozemkových úprav s největším vlastníkem (vlastnictví 174,5 ha pozemků v řešeném území, 66,8 % řešeného území) a odevzdat tak dílo v řádném termínu dle Smlouvy. Žádost řádně odůvodnil tím, že dne 19.8.2024 proběhlo první projednání návrhu nového uspořádání, kdy tento vlastník neměl k předloženému návrhu věcné připomínky, ale trval na nutnosti dalšího projednání. Od tohoto jednání byl tento vlastník opakovaně vyzýván zhotovitelem k součinnosti na tvorbě nové mapy, ale ten neustále argumentoval nedostatkem času pro jednání, z důvodu naprosté pracovní vytíženosti. Z časových důvodů se tento většinový vlastník může zúčastnit jednání o pozemkových úpravách až v listopadu 2024, přičemž kategoricky odmítl jakékoliv dřívější jednání. Zhotovitel tak vyčerpal všechny prostředky k uskutečnění jednání, které by vedlo k projednání návrhu nového uspořádání a odevzdání díla v řádném termínu dle Smlouvy, ale i přes tyto skutečnosti se pokusí návrh nového uspořádání pozemků dokončit v termínu do 15. 4. 2025.
V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně: 
V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 31. 12. 2024 posouvá na termín 15. 4. 2025. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 1012-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun“.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.






PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGRIOPLAN, spol. s r.o. 
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 12.11.2024	Datum: 11.11.2024








„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: zástupce ředitele Krajského                                   Funkce: jednatel společnosti
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 	







Příloha:
1. Položkový výkaz činností

		Číslo Smlouvy Objednatele: 1012-2021-508207/5
                                                                                                                	UID dokumentu: spudms00000015041009
	         	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 000,00
	8 000,00
	31.08.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	263
	450,00
	118 350,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	49
	2 000,00
	98 000,00
	28.2.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce
	 100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	31.03.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	28.2.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	30.06.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	31.08.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	262
	500,00
	131 000,00
	31.05.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	21
	500,00
	10 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	43
	750,00
	32 250,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	3
	2 000,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	30 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	750,00
	750,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	262
	525,00
	137 550,00
	15.04.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 100,00
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	356 112,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	263
	300,00
	78 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	356 112,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	796 562,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	167 278,13 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	963 840,63 Kč
	 

	 

	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: V Teplicích
	Místo: Praha

	Datum: 12.11.2024
	Datum: 11.11.2024

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. 
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel




		
