
Číslo smlouvy objednatele: 17/2016-537100
      1486-2016-537209/4

Číslo zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšice
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotěšice
a v částech katastrálních území Nová Ves, Malá Strana, Nouzov
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Adresa: 





Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






+420 702 167 643
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský
tel.:
                                                                              +420 724 067 783, +420 725 921 570
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz a j.kusovsky@spucr.cz
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
GEOREAL spol. s r.o.  

sídlo:                





Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený





Marinem Vondráčkem, jednatelem
tel./fax:






XXXXXXXXXX
e-mail:






XXXXXXXXXX
ID DS:






s85762s
Bankovní spojení: 




Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu





0720092329/0800

IČ/DIČ






40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
dále i „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 31. 10. 2016, se společností GEOREAL spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotěšice a v částech sousedních katastrálních území Nová Ves, Malá Strana, Nouzov. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyplynulo z účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018. Dodatek č. 2 měl povahu věcnou. Na základě zaměření skutečného stavu bylo třeba upravit obvod pozemkových úprav v důsledku větší četnosti neřešených parcel. Stav mapy vykazuje větší, odchylky mezi polohovým umístěním objektů a jejich zobrazením. Aktuální potřeby úpravy smluvních závazků vyvolaly více i méně práce. Hodnota závazku doznala absolutní změny v úrovni 1,30 %. Postup prací na návrhu společných zařízení vyvolal potřebu obstarání geotechnického průzkumu. Některé činnosti byly pozastaveny. Dodatek č.3 stanovil nové termíny pro splnění dalších etap komplexních pozemkových úprav. Proměnila se četnost některých měrných jednotek. Oproti původnímu závazku cena vzrostla o 0,27 %.
Čl. II.

Dodatkem č.4 má být zohledněn větší projevený zájem vlastníků o vytýčení nových pozemků. Oproti předpokladu, který byl stanoven při podpisu smlouvy o dílo – 100 MJ, byly vytyčeny pozemky              o úhrnném obvodu 137 MJ. V termínu stanoveném smlouvou zhotovitel práci provedl.
Cena za měrnou jednotku bez DPH 1 000,00 Kč, počet MJ dle SoD = 100, nárůst o 37 MJ na 137
Cena bez DPH se zvyšuje o 37 000,00 Kč. Cena za tuto část plnění dosáhne sumy 137 000,00 Kč bez DPH.
Uzavření Dodatků č.2 a č.3 proměnila cenu díla absolutním úhrnem 1,27 %. Větší rozsah vytyčení mění hodnotu finančního závazku o 0,79 %. Celková cena se tak promění o 2,36 %.
Obsahová, finanční a časová specifika smluvních závazků rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást tohoto uzavíraného dodatku. 
Čl. III.
Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.4, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Čl. IV.
Tento dodatek je vyhotoven a podepisován v tištěné podobě. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,  ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Čl. V.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 08.11.2024



V Plzni dne 08.11.2024
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Martin Vondráček
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
GEOREAL spol. s.r.o.

	Příloha: Položkový výkaz činností


Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. arch. Jaroslav Janoušek

	Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Chotěšice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	1 000 
	3 000 
	31. 5. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	32 
	3 500 
	112 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	852
	1 100 
	937 200 
	31. 5. 2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	50
	1 400 
	70 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	138
	2 300 
	317 400 
	28. 2. 2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	26
	3 000 
	78 000 
	28. 2. 2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	52
	2 300 
	119 600 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	892
	150 
	133 800 
	31. 5. 2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	890
	300 
	267 000 
	30. 6. 2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 038 000 
	30.6.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	890
	550 
	489 500 
	  28. 2. 2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	903
	300 
	270 900 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	191
	800 
	152 800 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	26
	1 000 
	26 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	890
	1 400 
	1 246 000 
	31. 3. 2022

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	8 000 
	16 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 201 200 
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	892
	400
	356 800 
	do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	356 800 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)
	100 bm
	137
	1000
	137 000
	nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	137 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 038 000 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 201 200 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	356 800 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 733 000 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	993 930 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 726 930 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 08.11.2024   
	 V Plzni dne 08.11.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Martin Vondráček 

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	jednatel
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