

Dodatek č. 10
ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavliš, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 745

	E-mail :
	r.kugler@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant zhotovitele:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



a
	
	Další zhotovitel:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Janem Nedomou

	Telefon:
	XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	9vjhm85

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	115-4380790267/0100

	IČO:
	060 35 159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
0. Úprava termínu návrhových prací u dílčí části 3.5.1 „Vypracování plánu společných zařízení“, včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c).
[bookmark: _Hlk43456672]Při zpracování dílčích částí 3.5.1 včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) byly stanoveny nové požadavky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů:
· Správa železnic – Správa tratí Ústí nad Labem, zn. 28033/2024-SŽ-OŘ UNL-STUL, ze dne 24. 09. 2024.
· Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/38437/2024-2/032100, ze dne 06. 09. 2024.
· Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zn. KUUK/128399/2024/ZPZ/Pfe, ze dne 04. 09. 2024.
S ohledem na termíny zasedání zastupitelstva obce Martiněves a výše uvedených vyjádření dochází ke změně termínu u dílčí části 3.5.1 včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z původního termínu 30. 10. 2024 na nově stanovený termín 30. 03. 2025.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 25. 09. 2024 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 382240/2024. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu plnění, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změně:
0. původní znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	320
	400 
	128 000 
	30.10.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	800
	4 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	950 
	42 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000 
	


0. nové znění:
	[bookmark: _Hlk179530082] 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	320
	400 
	128 000 
	30.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	800
	4 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	950 
	42 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000 
	


Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění předchozích dodatků se nemění.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 10 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 2024
	V Praze dne 01.11.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	„elektronicky podepsáno“
Ing. Jiří Pavliš, DiS. 
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.




	Číslo smlouvy objednatele: 698-2019-508101/10
	UID dokumentu : spudms00000015014345
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	320
	940 
	300 800,00
	15.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	23
	1 200 
	27 600,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	78
	850 
	66 300,00
	15.11.2020

	3.4.2.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	202
	2 020 
	408 040,00
	15.9.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	2 500 
	42 500,00
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	7
	7 500 
	52 500,00
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	3 500 
	38 500,00
	 

	3.4.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	320
	230 
	73 600,00
	15.05.2021

	3.4.4.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	328
	300 
	98 400,00
	30.7.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 108 240,00
	30.7.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	320
	400 
	128 000,00
	30.3.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	800
	4 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	950 
	42 750,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	319
	400 
	127 600,00
	30.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	3 500 
	7 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 350,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	320
	400
	128 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	128 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 108 240,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 350,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	128 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 580 590,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	331 923,90
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 912 513,90
	 

	 

	V Teplicích dne 2024        
	 V Praze dne 01.11.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Ing. Zbyněk Řezník
	
	

	zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
	

	
	
	
	
	
	
	






