	Číslo smlouvy objednatele: 1383-2017-525204/12	
	Číslo smlouvy zhotovitele: 109-2956-17	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Valašská Polanka

Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Valašská Polanka
DODATEK č. 12 SMLOUVY O DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Valašská Polanka
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi 
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Marková, odborný rada Pobočky Vsetín

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Telefon:
	+420 725 901 406

	E-mail :
	k.markova@spucr.cz

	Administrátor veřejné zakázky :
	Lada Košutová

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO:
	416 01 483

	DIČ:
	CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Brně oddíl C, vložka 2171

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	X X X X X X X X X X


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 23. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valašská Polanka“ ve znění pozdějších dodatků. Dne 5. 1. 2023 byla současně s dodatkem č. 10 smlouvy o dílo uzavřena Smlouva o spolupráci s obcí X X X X X X X X X X související s Aktualizací vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dále také „Aktualizace návrhu“ vyvolaná změnami v důsledku zápisu geometrických plánů souvisejících se stavbou cyklostezky. Po dokončení, předání objednateli a uhrazení Aktualizace návrhu byla Smlouva o spolupráci uzavřením dodatku č. 11 ukončena a Obec X X X X X X X X X X nadále není smluvní stranou smlouvy o dílo.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo dle tohoto dodatku je změna termínu plnění u dílčí části Aktualizace vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
[bookmark: _Hlk120783847]3.  Po předání a převzetí původně vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků došlo k zápisu geometrických plánů souvisejících se stavbou cyklostezky, úpravou chodníků a komunikací ze strany obce X X X X X X X X X X do katastru nemovitostí. Tyto geometrické plány vznikly z iniciativy obce a neměly souvislost s probíhajícími pozemkovými úpravami. V důsledku této skutečnosti bylo nutno provést aktualizaci návrhu tak, aby bylo možno jej vystavit dle § 11 odst. 1. Tato aktualizace byla hrazena ze strany obce X X X X X X X X X X. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá vyhotovenou aktualizaci návrhu k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona provedenou v důsledku výše uvedených změn objednateli do 5 měsíců ode dne uzavření dodatku č. 10 smlouvy o dílo. Aktualizace návrhu ve smyslu zapracování změn vyvolaných zápisem geometrických plánů stavby cyklostezky byla ve smluveném termínu vyhotovena, nicméně ze situace vyplynula nutnost aktualizaci dopracovat v širším rozsahu nad zamýšlený rámec. Aktualizovaný návrh nového uspořádání pozemků byl v součinnosti objednatele a zhotovitele připraven k vystavení schvalovacím protokolem VFP dne 10. 1. 2024 a akceptačním protokolem dne 30. 1. 2024.
4. 	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění dodatku č. 10 smlouvy o dílo v podobě změny termínu splnění díla.
I.
Dosavadní text bodu článku I. Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

Termín předání aktualizovaného Návrhu: do 15. 1. 2024


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


	Ve Zlíně dne: 12.11.2024
Za objednatele:	
	V Brně dne: 11.11.2024
Za zhotovitele:

	




Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

	




AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

	Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová
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