

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nabdín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Michaela Mancini, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 725 346 139, +420 721 933 972

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO 25094459

	Zastoupen:
	Milan Nový, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milan Nový, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

	
	

	Společně s
	Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO 43820654

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	 XXXXXXXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49143


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 

1. PREAMBULE

[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část Nabdín (dále jen „SoD“). Účelem této smluvní úpravy je navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny za dílčí část díla 6.2.4 a to z důvodu navýšení měrných jednotek u šetření obvodu pozemků.  Vzhledem pozdějšímu zápisu geometrických plánu až po zavedení obnovy operátu v k.ú. Velvary (tj. listopad 2024), se prodlužuje termín u části díla 6.2.8 Dokumentace k soupisů nároků vlastníka. 

2. PŘEDMĚT DODATKU

[bookmark: _Ref50585481]2.1 Položkový výkaz činností se mění takto:
Na základě těchto skutečností se níže mění MJ, cena takto:
Původní znění smlouvy o dílo:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	1 000,00
	7 000,00
	31.1.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	272
	1 000,00
	272 000,00
	31.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	62
	3 300,00
	204 600,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	7
	6 600,00
	46 200,00
	31.10.2024

	6.2.5.1
	Vyhotovení vlastnické mapy, digitalizace KN a PK map
	ha
	217
	220,00
	47 740,00
	31.10.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	29
	2 750,00
	79 750,00
	31.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	31.1.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	946 560,00
	31.1.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	273
	1045,00
	285 285,00
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 980,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	4 950,00
	14 850,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 

	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 315,00
	7 315,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 567,50
	1567,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	273
	1 595,00
	435 435,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	10
	6 600,00
	66 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 165,00
	11 165,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 380,00
	6 380,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 392,50
	2 392,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	 6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo
	ha
	273
	330,00
	90 090,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele



Nové znění smlouvy:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	1 000,00
	7 000,00
	31.1.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	272
	1 000,00
	272 000,00
	31.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	3 300,00
	221 100,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	7
	6 600,00
	46 200,00
	31.10.2024

	6.2.5.1
	Vyhotovení vlastnické mapy, digitalizace KN a PK map
	ha
	217
	220,00
	47 740,00
	31.10.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	29
	2 750,00
	79 750,00
	31.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	963 060,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	273
	1045,00
	285 285,00
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 980,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	4 950,00
	14 850,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 

	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 315,00
	7 315,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 567,50
	1567,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	273
	1 595,00
	435 435,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	10
	6 600,00
	66 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 165,00
	11 165,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 380,00
	6 380,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 392,50
	2 392,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	 6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo
	ha
	273
	330,00
	90 090,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref50762777]3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nabdín

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Michaela Mancini
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha                                                                   Místo: Praha

Datum: 13.11.2024                                                         Datum: 12.11.2024


„elektronicky podepsáno“
________________________________                         ___________________________

Ing. Jiří Veselý	   					Milan Nový
ředitel Krajského pozemkového úřadu 			jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                                                           
v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková	                                                                                                                 
  Vedoucí oddělení správy majetku státu                                                                                                          
  zástupce ředitele			             

	Číslo smlouvy objednatele:	1008-2023-537204
                                                                                                                  Pomocná evidence KPÚ: 12/2023-537100
 	Číslo smlouvy zhotovitele:	
   	                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nabdín


 
1

3

	Položkový výkaz činností –   Dodatek č. 2 Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Nabdín
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	7 
	1 000,00
	7 000,00
	31.1.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	272
	1 000,00
	272 000,00
	31.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	67
	3 300,00
	221 100,00
	31.10.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	7
	6 600,00
	46 200,00
	31.10.2024

	6.2.5.1
	Vyhotovení vlastnické mapy, digitalizace KN a PK map
	ha
	217
	220,00
	47 740,00
	31.10.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	29
	2 750,00
	79 750,00
	31.10.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	30.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	273
	495,00
	135 135,00
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	963 060,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	273
	1 045,00
	285 285,00
	28.2.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 980,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	4 950,00
	14 850,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 315,00
	7 315,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 567,50
	1 567,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	273
	1 595,00
	435 435,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	10
	6 600,00
	66 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 165,00
	11 165,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 380,00
	6 380,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 392,50
	2 392,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	924 770,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	273
	330,00
	90 090,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	90 090,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	963 060,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	924 770,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	90 090,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 977 920,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	415 363,20
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 393 283,20
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 13.11.2024
	Datum: 12.11.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	Funkce: jednatel

	v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
	
	
	

	Vedoucí oddělení správy majetku
	
	
	

	zástupce ředitele
	
	
	









