
 Číslo Smlouvy Objednatele: 1030-2023-523101 
 UID : spudms00000015020858   
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Domanín 

DODATEK Č.2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DOMANÍN 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno. 

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím 

                                                                  Pobočky Břeclav  

 Martinou Lindnerovou, vrchním referentem 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA 

 +420 606 601 025 – paní Lindnerová 

E-mail: breclav.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOREAL spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 

301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 1442. 

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

DIČ: CZ40527514 

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domanín jsou 
personální změny na straně objednatele, navýšení cen MJ v důsledku roční míry inflace a oprava 
chyby v psaní. 
 

Čl. I. 

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský 
kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, 
MBA. Proto došlo k úpravě údajů na straně objednatele. 
 

Čl. II. 

Zhotovitel požádal dopisem doručeným dne 10. 10. 2024 Státnímu pozemkovému úřadu o aktivaci 

inflační doložky v souladu s čl. 3 odst. 3.6 smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen 

(měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části 

díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může 

požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 

3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace dle informace zveřejněné Českým statistickým 

úřadem v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení 

jednotkových položkových cen o 10 % u všech dosud neprovedených částí Díla dle položkového 

výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Zhotovitel v žádné z dílčích částí Díla není 

v prodlení.  

 

Čl. III. 

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo 
o 482 615,00 Kč bez DPH, tj. o 583 964,15 Kč včetně DPH. 

Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

Z tohoto důvodu se v článku 3. Cena díla, odstavci 3.1. smlouvy mění tabulka následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 2 387 660,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 2 586 705,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 334 400,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 5 308 765,00 Kč 

DPH 21 % 1 114 840,65 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 6 423 605,65 Kč 

 

Čl. IV. 

Administrativním opomenutím při přípravě Dodatku č. 1 došlo v jeho příloze – Položkovém výkazu 

činností k chybnému pojmenování Dílčí části Hlavního celku 6.2.5 „Podrobné měření polohopisu 

v obvodu KoPÚ v trvalých porostech“. Tento název se opravuje na správné znění “Zjišťování hranic 

pozemků neřešených dle § 2 Zákona“. Počet MJ, cena a termín plnění se nemění.  
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Čl. V. 

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále 
prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy. 

 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOREAL spol. s r.o. 
Místo: Brno Místo: Plzeň 
Datum: 14.11.2024 Datum: 8.11.2024 
 
 
 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
Ing. Pavel Zajíček Martin Vondráček 
ředitel KPÚ pro JMK jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 45 2 200,00 99 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 2 6 600,00 13 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 596 880,00 524 480,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 12 2 640,00 31 680,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 21 6 600,00 138 600,00

6.2.4 a)

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 134 5 500,00 737 000,00

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 13 200,00 13 200,00 30.6.2025

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 49 3 300,00 161 700,00 30.11.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 608 550,00 334 400,00 30.11.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 608 550,00 334 400,00 30.11.2025

2 387 660,00 1.4.2026

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 608 1 540,00 936 320,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 55 2 640,00 145 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 113 1 100,00 124 300,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 41 1 100,00 45 100,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 3 11 000,00 33 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 10 780,00 10 780,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 6 160,00 6 160,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 2 310,00 2 310,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 608 1 870,00 1 136 960,00 30.4.2028

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 55 000,00 110 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 13 200,00 13 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 13 090,00 13 090,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 7 480,00 7 480,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 805,00 2 805,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

2 586 705,00 xxxxx

6.3.1 i) b)

30.11.2026

30.11.20246.2.1

6.2.2 30.11.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

30.6.2025

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 608 550,00 334 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

334 400,00 xxxxx

2 387 660,00

2 586 705,00

334 400,00

5 308 765,00

1 114 840,65

6 423 605,65

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


