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DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
Realizace PSZ Neplachovice I. etapa - polní cesty
(dále jen „dodatek“ a „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Opava
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou ředitelkou KPÚ pro MSK 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	    Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, 
                                                                              Pobočka Opava			  	
tel.:		 
e-mail:	  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:      	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený:	Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 
tel.:	 
e-mail:	
ID DS:	fhsq3sh
v technických záležitostech
oprávněn jednat:	, autorizovaná osoba
tel.		
e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	13403781/0100	
IČO:	45193118	
DIČ:	CZ45193118 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471.
 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. 
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 7. 2024, na provedení díla s názvem „Realizace PSZ Neplachovice I. etapa“. 

Čl. II 
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace PSZ Neplachovice I. etapa“ je provedení dodatečných stavebních prací a změna doby plnění.

2. Dodatečné stavební práce se týkají následujícího:

ZL č.1: vícepráce:
a) související s větší proměnlivou vrstvou ornice, než vrstva 200 - 250 mm předpokládaná a rozpočtem;
b) lokální hlubší odkopávky na jílovité vrstvy z důvodu požadavku Arch. ústavu ČSAV provádějícího arch. dohled při zastižení arch. nálezů - u DC 1 úsek cca 60m.

ZL č. 2: Vícepráce na objektu SO 01 VC5:

- z důvodu prokazatelného vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, kterými byly povodně z 13. až 15.9.2024 (viz čl. V. odst. 3. SoD), zhotovitel požádal o posun dílčího termínu pro dokončení stavebních prací o 14 dní, tj. do 4.12.2024 namísto původního termínu 20.11.2024. V důsledků předmětných povodní současně došlo k vytvoření výrazné erozní rýhy v části již stabilizované zemní pláně komunikace VC5, dále snížení únosnosti části stabilizované pláně DC1. U VC5 musí být část rýhy sanována kamenivem, dále bylo dohodnuto využití části rýhy pro pokládku drenáže a doplnění drenáže do další části této komunikace se zaústěním do drenáže DC1. U DC1 musí být kratší úseky se sníženou únosností rozrušeny, vysušeny a znovu chemicky sanovány dle doporučení geotechnika. Toto mělo vliv na zpomalení prací a samozřejmě též na zvýšení pracnosti. Mimo výše uvedené na KD č. 11. dne 30.10.2024 zhotovitel oznámil, že asfaltové krycí vrstvy se budou provádět až v týdnu od 11.11.2024 z důvodu prioritního odstraňování povodňových škod na dopravní infrastruktuře. Jedinou položkou víceprací na objektu VRN je vyšší rozsah provádění záchr. arch průzkumu (nad rámec arch. dohledu nad prováděním zem. prací) na zastižených arch. nálezech VC5 a DC1. 

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. III
Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS a podmínek smlouvy.

Celkové navýšení dodatečných stavebních prací činí 883 723,64 Kč bez DPH.
ZL č. 1 				491 254,67 Kč bez DPH
ZL č. 2					391 497,37 Kč bez DPH
Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:
bez DPH činí                                                                          18 286 319,83 Kč
DPH 21 % činí                                                                          3 840 127,16 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        22 126 446,99 Kč

2. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.


Čl. IV
Změna doby plnění

Změna termínu dokončení stavebních prací dle důvodů popsaných v Čl. II. Podle SOD Čl. V Doba plnění se změní odst. 4c.

Nový termín doby plnění je stanoven následovně:
Čl. V Doba plnění
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
    c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:		4. 12. 2024
                                                  

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
	
V Ostravě 14.11.2024
	
Ve Frýdku-Místku 13.11.2024

	


el. podepsáno
	

	……………………………………
	……………………………………

	
	

	objednatel:
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK 


	zhotovitel:
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva 
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