 
D O D A T E K   č.   6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 221002/2021 a 221003/2021,
číslo smlouvy objednatele: 4-2021-544101 ze dne 15.2.2021
 
„Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic“

I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslava Vašková, Pobočka Chrudim 
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.:	+420 727 966 745, +420 602 387 410	 
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a			
Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.    	
Sídlo:	Pražská 135, Popkovice, 530 06 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
ID DS:	pq47pfm	
Bankovní spojení:	MONETA MONEY Bank a.s.	
Číslo účtu:	9708402524/0600 		
IČ:	60934875 	
DIČ:	CZ60934875	
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)


II. PŘEDMĚT DODATKU 
V souladu se zněním bodu 3.2. a bodu 20.1. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Stolany a ke KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic jsou dodatečné služby, související s navýšením počtu MJ u dílčí části vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v rámci KoPÚ Stolany dle skutečnosti a současně méněpráce na základě skutečného počtu fakturovaných MJ v rámci obou KoPÚ.

KoPÚ Stolany
V uzavřené smlouvě bylo původně pro změnu katastrální hranice počítáno s 52 MJ. Počet MJ stanovila pobočka v původní zadávací dokumentaci pouze odhadem. Na základě projednaného a odsouhlaseného návrhu nového uspořádání pozemků jednotlivými vlastníky a obcemi činí ve skutečnosti délka měněné katastrální hranice celkem 75 MJ. Předmětem dodatečných služeb je navýšení položky 6.3.4 o 23 MJ, tj. navýšení o 9 200,- Kč bez DPH.
Předmětem dodatku jsou dále méněpráce na základě skutečného počtu fakturovaných MJ. U dílčí části 6.2.2. dochází ke snížení počtu MJ z původních 6 na 5 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.2.3 dochází ke snížení počtu MJ z původních 211 MJ na 201 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.2.4 dochází ke snížení počtu MJ z původních 558 MJ na 556 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.2.5 dochází ke snížení počtu MJ z původních 558 MJ na 553 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.3.1 dochází ke snížení počtu MJ z původních 558 MJ na 553 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.3.1i)c) dochází ke snížení počtu MJ z původních 4 MJ na 0 MJ fakturovaných. Dále dochází ke snížení počtu MJ u dílčí části 6.3.2 z původních 558 MJ na 553 MJ a u hlavního celku 6.4 z původních 558 MJ na 553 MJ. Celková výše snížení činí částku 115 950,- Kč bez DPH.

KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic
Předmětem dodatku jsou méněpráce na základě skutečného počtu fakturovaných MJ. U dílčí části 6.2.3 dochází ke snížení počtu MJ z původních 44 MJ na 42 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.2.4 dochází ke snížení počtu MJ z původních 49 MJ na 47 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.2.5 dochází ke snížení počtu MJ z původních 49 MJ na 47 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.3.1 dochází ke snížení počtu MJ z původních 49 MJ na 47 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.3.1i)a) dochází ke snížení počtu MJ z původních 19 MJ na 3 MJ fakturovaných, u dílčí části 6.3.1i)b) dochází ke snížení počtu MJ z původních 37 MJ na 14 MJ fakturovaných a z původních 10 MJ na 0 MJ fakturovaných. Dále dochází ke snížení počtu MJ u dílčí části 6.3.2 z původních 49 MJ na 47 MJ, u dílčí části 6.3.4 z původních 3 MJ na 1 MJ a u hlavního celku 6.4 z původních 49 MJ na 47 MJ. Celková výše snížení činí částku 45 400,- Kč bez DPH.


Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku 3. Cena díla se bod 3.1 mění takto:
Cena za řádné a včasné provedení Díla se zahrnutím dodatečných služeb a méněprací na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku dle dodatku č. 6 činí:

	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 286 830,00 Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	   768 400,00 Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	   217 050,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 272 280,00 Kč

	DPH 21 %
	   477 178,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     2 749 458,80 Kč


 
Podrobnosti kalkulace ceny obsahují upravené položkové výkazy činností pro KoPÚ Stolany a KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  			 

 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne 12.11.2024				V Pardubicích dne  11.11.2024


Za objednatele:					Za zhotovitele:


„elektronicky podepsáno“                                                „elektronicky podepsáno“
……………………………                                                  ………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Ing. Zbyněk Pilař	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Pardubický kraj  
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