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Číslo smlouvy objednatele: 698-2024-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 150/LCKR/2024
DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 698-2024-523101, č. zhotovitele 150/LCKR/2024, na zhotovení stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV) ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno
zastoupený:				Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová
+420 725765796 Ing. Hebelková
E-mail:					blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz
ID DS:					z49per3
Bankovní spojení:			ČNB
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:					01312774
DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název: 				STRABAG a.s.
Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený:	xxxx na základě plné moci
	xxxx na základě plné moci
Tel.:	xxxx	
E-mail:	xxxx
ID DS:	8yuchp8
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
		xxxx
		xxxx
		xxxx
Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:				5061885001/2700
IČO:					60838744
DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)



S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček, proto došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace a technického dozoru stavebníka, dochází k níže specifikovaným změnám v provádění stavby „Polní cesty C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV)“. 

SO 106 Polní cesta C6b
Po provedení první části výkopu na parapláň na polní cestě C6b v úseku podél vodoteče v km 0,000-0,420 (tento úsek bylo z důvodu omezeného přístupu nutno vykopat najednou, neboť z jedné strany se nachází místní potok a z druhé přiléhá prudký svah a je zde omezen pohyb mechanismů pouze na prostor budoucí komunikace bez možnosti vyhnutí) došlo po dlouhotrvajících vydatných deštích k nasycení zeminy vodou, která měla za následek rozbřednutí zeminy na parapláni v daném úseku. Po skončení dešťů bylo nutno tuto rozbředlou vrstvu v průměrné tloušťce 130 mm nutno odstranit. Následně bylo na této části provedeno několik zkušebních skladeb aktivní vrstvy, na nich byly provedeny SZZ a byla vybrána nejvhodnější skladba kompletní aktivní vrstvy. V této části komunikace došlo k úplnému zatlačení spodní části aktivní vrstvy v tloušťce 200 mm do parapláně. Na tuto první vrstvu bylo provedeno dorovnání do nivelety ze štěrkodrtě 0-63 v tloušťce 130 mm, následně byla provedena horní část aktivní vrstvy v tloušťce 300 mm, kde bylo kamenivo frakce 16-32 nahrazeno štěrkodrtí 0-63 a nakonec byla položena další vrstva ze štěrkodrtě frakce 0-63 v tloušťce 200 mm. V této části cesty dochází jednak k navýšení zemních prací a dále pak k záměně materiálu horní části aktivní vrstvy a doplnění dvou vrstev ze štěrkodrti 0-63 v tloušťkách 130 a 200 mm.
Současně byla z důvodu odvodu vody z parapláně provedena drenáž i na druhé straně komunikace ve staničení 0,190-0,400 km.
Po provedení skrývky ornice v úseku cesty 0,600-0,740 km došlo po dlouhotrvajících vydatných deštích k nasycení zeminy vodou a z přilehlých svahů v tomto úseku stékala v trase budoucí komunikace voda. Bylo nejprve provedeno provizorní stažení vody podél budoucí komunikace pomocí prohloubení výkopu a následně byla rozbředlá zemina odtěžena s tím, že bylo nutno prohloubit výkop na parapláň v průměru o 100 mm. Následně zde byla s ohledem na vodní poměry navržena stejná skladba aktivní vrstvy jako v úseku 0,000-0,420 km. V této části cesty dochází jednak k navýšení zemních prací a dále pak k záměně materiálu horní části aktivní vrstvy a doplnění dvou vrstev ze štěrkodrti 0-63 v tloušťkách 100 a 200 mm.
Po provedení první části aktivní vrstvy tloušťky 200 mm na polní cestě C6b ve staničení 0,420-0,600 km a 0,740-0,983 km bylo po jejím geodetickém zaměření zjištěno, že oproti předpokladu autora projektu došlo k zatlačení této vrstvy do parapláně pouze 100 mm. Následně zde byla zvolena náhrada horní části aktivní vrstvy (300 mm) z kameniva 16-32 za štěrkodrť frakce 0-63. V tomto případě nedochází k navýšení spotřeby materiálu, neboť tloušťka konstrukce zůstává dle platné projektové dokumentace, ale pouze k náhradě jedné frakce kameniva za druhou a k navýšení nivelety vozovky z důvodu nedostatečného zatlačení o 100 mm. Položka za kamenivo frakce 16-32 je v těchto úsecích celá odečtena a je připočtena položka za štěrkodrť frakce 0-63. Výše uvedené činnosti si vyžádají méněpráce a vícepráce na tomto stavebním objektu.

SO 107 – Polní cesta C9
Po provedení první části aktivní vrstvy tloušťky 200 mm na polní cestě C9 bylo po jejím geodetickém zaměření zjištěno, že oproti předpokladu autora projektu došlo k zatlačení této vrstvy do parapláně pouze 100 mm. Dříve než byla položena druhá část této aktivní vrstvy došlo k dlouhotrvajícím vydatným dešťům a nasycení zeminy vodou. Při zahájení návozu druhé části aktivní vrstvy bylo zjištěno, že pojezdem stavební techniky dochází k nadměrným deformacím spodní aktivní vrstvy. Z tohoto důvodu zhotovitel provedl několik zkušebních konstrukcí z kameniva různých frakcí a tlouštěk, na nichž byly následně provedeny statistické zátěžové zkoušky (dále jen „SZZ“). Na základě výsledků SZZ byla vybrána nejvhodnější skladba horní části aktivní vrstvy tak, aby dynamické zatížení od dopravy nebylo přenášeno do parapláně a nedocházelo k deformacím aktivní vrstvy. Byla zvolena náhrada horní části aktivní vrstvy (300 mm) z kameniva 16-32 za štěrkodrť frakce 0-63. V tomto případě nedochází k navýšení spotřeby materiálu, neboť tloušťka konstrukce zůstává dle platné projektové dokumentace, ale pouze k náhradě jedné frakce kameniva za druhou a k navýšení nivelety vozovky z důvodu nedostatečného zatlačení o 100 mm. Položka za kamenivo frakce 16-32 je celá odečtena a je připočtena položka za štěrkodrť frakce 0-63.
Výše uvedené činnosti si vyžádají méněpráce a vícepráce na tomto stavebním objektu.

Zhotovitel předložil ocenění více a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický dozor stavebníka. 

Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby „Polní cesty C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV)“ navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 3 384 967,92 Kč bez DPH a současně snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 2 768 261,80 Kč bez DPH. 

Celková cena díla se na základě výše uvedených změn zvyšuje o 616 706,12 Kč bez DPH.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele. 

Harmonogram prací se v souvislosti s výše uvedenými změnami nemění.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4. nově zní:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí							20 047 998,61 Kč
DPH 21 % činí						  4 210 079,71 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		24 258 078,32 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Brně dne 15. 11. 2024				V Brně dne 15. 11. 2024






„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“
…………………………………..			……………………………………………
Ing. Pavel Zajíček				
ředitel Krajského pozemkového úřadu		xxxx na základě plné moci
pro Jihomoravský kraj				STRABAG a.s.
(objednatel)						(zhotovitel)






							„elektronicky podepsáno“
							………………………………………….
							
							xxxx na základě plné moci
							STRABAG a.s.
							(zhotovitel)







Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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