	Č.j. objednatele smlouvy: SPU 372261/2024/114/Jed/114/Jed
                                       Č.j. objednatele dodatku č. 2: SPU 455070/2024/114/Jed
UID dokumentu: spuess920ec126
	
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
se sídlem:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
      Tel.:	+420 727 937 172
      E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774 
      DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno:		Aleš Sebastianides 
Sídlo:			xxxxxxxxxxxxxxxx Praha 
zastoupený:		Aleš Sebastianides 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:			-------
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:		125 84 878
DIČ:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    tel./fax:                                          xxxxxxxxxxxxxxx
    e-mail:                                           xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2024, č. j. objednavatele: SPU 372261/2024/114/Jed, UID: puess920d91f8. 

[bookmark: _Hlk18485362]Veřejná zakázka s názvem: „Dodávka koberců a výmalba kanceláří v budově Kydlinovská 245, KPÚ pro Královéhradecký kraj“.

Čl. I
Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla. 
Zároveň dochází ke změně (prodloužení) termínu provedení díla.

1.1	Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku ze smlouvy
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (vícepráce) adekvátně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka koberců včetně pokládky a výmalba kanceláří včetně chodby v 1. a 2. NP v budově Kydlinovská 245, KPÚ pro Královéhradecký kraj. Jedná se o výměnu již nevyhovujících a značně opotřebovaných koberců v jednotlivých kancelářích. Dále bude provedena výmalba dvouvrstvou malbou s opravou prasklin na zdech a poškozených zdí oděrem v kancelářích a chodbách budovy Kydlinovská 245. 
Provedení prací bude spočívat v jednotlivých položkách:
- demontáž stávajícího koberce a soklů (běžná úprava podkladu přebroušení - uhlazení původního podkladu po demontáži koberce, jeho likvidace, odvoz)
- malba stropů a stěn bílou barvou (dvouvrstvá malba) včetně opravy prasklin a poškozených zdí, 
- stěrkování podkladu cca 20 % plochy
- montáž koberce a soklů (zátěžové kobercové čtverce, 100 % PA řady 6)
- manipulace s nábytkem
- krycí materiál (krycí folie, lepící pásky).


V průběhu plnění díla byly zjištěny neočekávané skutečnosti. Z důvodu stržení dalších neplánovaných vrstev krytiny v pěti kancelářích při výměně podlahových krytin dojde k navýšení ceny díla. Zjištěná skutečnost bude mít vliv i na termín díla.

Aktuální součet víceprací činí celkem	6 269,28 Kč bez DPH
Celková změna původní hodnoty závazku ze smlouvy činí 6 269,28 Kč bez DPH Kč bez DPH, což činí 1,23 %.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy adekvátně ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.2	Předmětem dodatku č. 2 je Změna termínu plnění
V souvislosti s řešením nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce) požádal zhotovitel na základě výše uvedených skutečností o změnu smluvního termínu pro dokončení prací (prodloužení termínu).
Čl. II
Cena díla

2.1	Na základě dohody smluvních stran ve znění čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, se dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo mění článek III Cena díla následujícím způsobem:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						509 704,00 Kč
DPH 21 % činí					107 037,84 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH		606 747,84 Kč
Cena díla na základě dodatku č. 1:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						509 704,00 Kč
DPH 21 % činí					107 037,84 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH		606 741,84 Kč

Nová cena díla na základě dodatku č. 2:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						515 973,28 Kč
DPH 21 % činí					108 354,39 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH		624 327,67 Kč
Pozn.: Písařská chyba v celkové ceně včetně DPH, která se objevila ve smlouvě o dílo a následně v dodatku č. 1 je tímto dodatkem č. 2 již napravena (správně celková cena v Kč včetně DPH má být ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1 ve výši 616 741,84 Kč).
 
Čl. III
Termín plnění díla

3.1	Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dochází ke změně termínu plnění díla z výše uvedených důvodů.
Původní termín dokončení díla:  Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.11.2024
Nový termín dokončení díla:       Lhůta pro dokončení stavebních prací: 22.11.2024

Čl. IV
 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
4.2 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4.4 Nedílnou součást tohoto dodatku je: 
 Přílohou č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

	V Hradci Králové dne 15.11.2024
	V Praze 15.11.2024
	

	
	
	

	
	
	

	Objednatel
„elektronicky podepsáno“
Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	Zhotovitel
Aleš Sebastianides

zhotovitel










	SOUPIS PRACÍ - ROZPOČET na stržení další vrsty v podkladu

	Cenová nabídka - Výměna koberců a výmalba kanceláří v budově Kydlinovská 245 KPÚ pro Královéhradecký kraj

	
	
	
	
	
	

	popis (položka)
	MJ
	množství
	J. cena (CZK) bez DPH
	celkem cena (CZK) bez DPH
	celkem cena (CZK) včetně DPH

	demontáž stávajícího koberce a soklů
	m2
	84,72
	74,00 Kč
	6 269,28 Kč
	7 585,83 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	kancelář
	m2
	
	
	

	
	109
	18
	
	
	

	
	107
	18,8
	
	
	

	
	213
	18,02
	
	
	

	
	115
	15,2
	
	
	

	
	113
	14,7
	
	
	

	Clekem m2 vrstvy likvidace a stržení
	
	84,72
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