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Smlouva o dílo – Studie D35 Janov – Staré Město

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO 
Č. 193-2024-544101
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel I:						Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Adresa:						B. Němcové 231, 230 02 Pardubice
Zastoupený:		Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského     pozemkového úřadu pro Pardubický kraj   
		       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského     pozemkového úřadu 
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Renata Čadová, vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
4Tel:							+420 601584037
e-mail:	   r.cadova@spucr.cz 
Bankovní spojení:					Česká národní banka
Číslo účtu:						3723001/0710
IČ:							01312774
DIČ:							CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel I“)

Objednatel II:						Ředitelství silnic a dálnic s. p.
							Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený:						Ing. Bohumil Vebr											ředitel Správy Pardubice
Adresa:						Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
Tel:							xxxx
e-mail:							xxxx
Bankovní spojení:					KB Praha
Číslo účtu:						19-9177810237/0100
IČ:							65993390
DIČ:							CZ65993390				
(dále jen „objednatel II“)
	
a
Zhotovitel:					Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 
Sídlo:   					Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:   					Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxx
Tel:   						xxxx
E-mail:						xxxx
IDDS:   					gv6y8j4
Bankovní spojení:   				MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:   					341302664/0600
IČ/DIČ:   					64255611/CZ64255611
     Zhotovitel je plátcem DPH.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,  vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I.
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna sídla Objednatele II a  termínu plnění díla dle článku V. bodu 1, a to takto:
Původní znění:
1. Dílo v rozsahu čl. III bude předáno v termínu do 13.11.2024 v sídle objednatele I. O předání díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí.

Nové znění:
1. Dílo v rozsahu čl. III bude předáno v termínu do 28.11.2024 v sídle objednatele I. O předání díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí.

Odůvodnění:
K posunu termínu plnění díla dochází z důvodu dosud nedokončených poradenských konzultací vedených se stavebníkem (objednatelem II) dle čl. III, bod 4 Smlouvy, které nebyly dokončeny z důvodu organizačních změn na straně stavebníka (objednatele II).

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/205 Sb. o registru smluv.
3. Smluvní strany se se zněním dodatku seznámili, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nenápadně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 13.11.2024				Ve Vysokém Mýtě dne 12.11.2024

Objednatel I:	Zhotovitel:

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“
……………………………	……………………………
Ing. Miroslav Kučera	Ing Jaroslav Jakoubek		
Ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Jednatel společnosti
pro Pardubický kraj


V Pardubicích dne 12.11.2024

Objednatel II:


„elektronicky podepsáno“
……………………….
Ing. Bohumil Vebr
Ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.
1
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