Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2022-504202
																									     Č.j. objednatele: SPU 458233/2024		                                                                                                                                               UID: spudms00000015061779
                                                                                                                                                       SPIS č. j.: SP2307/2022-504202  

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 19/2022-504202, uzavřené dne 20. 08. 2022)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Maxov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČO: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEPARD s.r.o.
Sídlo: 																Štefánikova 77/52, Praha 5
Zastoupený: 														Ing. Tomáš Krátký
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx 
Telefon:	xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																hxp776s
Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.
IČO:																   	61499552
DIČ: 																	CZ61499552
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.





PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě. 
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 4.11.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. 
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. [bookmark: _Hlk21085598]U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 828 310,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	182 831,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 011 141,00 Kč

	DPH 21%
	422 339,61 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 433 480,61 Kč





	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Změna v počtu MJ
	Navýšení na MJ bez 
DPH v Kč
	Cena navýšení bez DPH
celkem v Kč 
	Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID
	Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	--
	+110,00
	+1 100,00
	1 210,00
	12 100

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	--
	+99,00
	+26 532,00
	1 089,00
	291 852

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	--
	+275,00
	+45 375,00
	3 025,00
	499 125

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	--
	+38,50
	+10 318,00
	423,50
	113 498

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	--
	+33,00
	+8 844,00
	363,00
	97 284

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+92 169,00

	 
	 1 013 859


	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	--
	+110,00
	+29 480,00
	1 210,00
	324 280

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	--
	+110,00
	+1 650,00
	1 210,00
	18 150

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+110,00
	+1 430,00
	1 210,00
	15 730

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+275,00
	+2 200,00
	3 025,00
	24 200

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	100 bm
	--
	+5 500,00
	+11 000,00
	60 500,00
	121 000

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	--
	+770,00
	+770,00
	8 470,00
	8 470

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	--
	+440,00
	+440,00
	4 840,00
	4 840

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	--
	+165,00
	+165,00
	1 815,00
	1 815

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	--
	+82,50
	+22 110,00
	907,50
	243 210

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	--
	+1 100,00
	+2 200,00
	12 100,00
	24 200

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	--
	+660,00
	+1 980,00
	7 260,00
	21 780

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	--
	+572,00
	+572,00
	6 292,00
	6 292

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	--
	+330,00
	+330,00
	3 630,00
	3 630

	
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	--
	+121,00
	+121,00
	1 331,00
	1 331

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+74 448,00

	 
	818 928


	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	--
	+60,50
	+16 214,00
	666,00
	178 354

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	+16 214,00
	 
	178 354



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  




Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne	18.11.2024												V Praze dne 18.11.2024
Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“									     „elektronicky podepsáno“





…………………………												…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEPARD s.r.o.
		




































	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maxov
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 210,00
	12 100,00
	30.4.2025

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	268
	1 089,00
	291 852,00
	30.5.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	165
	3 025,00
	499 125,00
	31.8.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	268
	423,50
	113 498,00
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	268
	363,00
	97 284,00
	22.1.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 013 859,00
	28.2.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	268
	1 210,00
	324 280,00
	31.3.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	15
	1 210,00
	18 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	13
	1 210,00
	15 730,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	8
	3 025,00
	24 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	60 500,00
	121 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	268
	907,50
	243 210,00
	28.2.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	3
	7 260,00
	21 780,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 292,00 
	6 292,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 630,00 
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 331,00 
	1 331,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	818 928,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	268
	665,50
	178 354,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 354,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 013 859,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	818 928,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	178 354,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 011 141,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	422 339,61
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 433 480,61
	 



2

