
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 843-2023-514101 ze dne 1. 8. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz, trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelem; Ing. Petrem Kubou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel;
     Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel;
      Ing. Petr Kubů, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 2 ke Smlouvě je:
· nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.2.2., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. - změna rozsahu prací

Předmět Dodatku
Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:

[bookmark: _Hlk168302501]6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – zvýšení z původního smluvního rozsahu 469 MJ na skutečný rozsah provedených 471 MJ 
[bookmark: _Hlk168302457]6.2.7. Rozbor současného stavu – zvýšení z původního smluvního rozsahu 499 MJ na skutečný rozsah provedených 501 MJ
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – zvýšení z původního smluvního 499 na skutečný rozsah provedených 501 MJ
[bookmark: _Hlk168303364]6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – zvýšení z původního smluvního rozsahu 497 MJ na skutečný rozsah provedených 499 MJ
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –  zvýšení z původního smluvního rozsahu 497 MJ na skutečný rozsah provedených 499 MJ
6.4. Mapové dílo - zvýšení z původního smluvního rozsahu 499 MJ na skutečný rozsah            provedených 501  MJ

	Fakturační celek 6.2.2.: Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	469
	471
	990 
	464 310
	466 290
	 + 1 980

	

	Fakturační celek 6.2.7.: Rozbor současného stavu

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	499
	501
	397,10
	198 152,90
	198 947,10
	+ 794,20

	

	Fakturační celek 6.2.8.: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	499
	501
	397,10
	198 152,90
	198 947,10
	+ 794,20

	

	Fakturační celek 6.3.1.: Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	497
	499
	1 111
	552 167
	554 389
	+ 2 222

	

	Fakturační celek 6.3.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	497
	499
	1 111
	552 167
	554 389
	+ 2 222

	

	Fakturační celek  6.4.: Mapové dílo

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ skutečný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	499
	501
	397,10
	198 152,90
	198 947,10
	+ 794,20



Celková změna hodnoty závazku (vícepráce), upravených dodatkem č. 2, činí 8 806,60 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 687 424,20 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 407 813,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	 198 947,10 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 294 184,30 Kč

	DPH 21%
	691 778,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 985 963,00 Kč



[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]ODŮVODNĚNÍ: 
Zhotovitel dne 1.11.2024 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.2., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4.
Na základě komunikace se správou KRNAP a jednání o obvodu před zjišťováním průběhu hranic pozemků ke Komplexním pozemkovým úpravám Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník dne 5.9.2024 došlo ke změně předpokládaného obvodu. Obvod byl změněn po vzájemné dohodě zpracovatele, Pobočky Trutnov, Katastrálního pracoviště Trutnov, obce Rudník. Z tohoto jednání byl pořízen zápis ze dne 13.9.2024, č.j. SPU 353105/2024. Tato změna se promítla do fakturačních celků 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 6.4. Mapové dílo, kde u každé položky došlo k navýšení o 2 MJ. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Javorník – Dodatek č. 2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		
Místo: Hradec Králové	Místo: Praha
Datum: 21.11.2024	Datum: 19.11.2024



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel 
úřadu pro Královéhradecký kraj



UID : spudms00000015060666
Číslo smlouvy objednatele: 843-2023-514101
Číslo smlouvy zhotovitele:  12/23
Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník


	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč dle SoD
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč dle Dodatku č. 1
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 1
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	5 000,00
	5 000,00
	25 000,00
	31.7.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	10 000,00
	10 000,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	471
	900,00
	990,00
	466 290,00
	30.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	900,00
	990,00
	29 700,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	292
	2 200,00
	2 420,00
	706 640,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	10 000,00
	11 000,00
	22 000,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	6
	1 500,00
	1 650,00
	9 900,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	501
	361,00
	397,10
	198 947,10
	30.7.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	501
	361,00
	397,10
	198 947,10
	30.9.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 687 424,20
	30.9.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	499
	1 010,00
	1 111,00
	554 389,00
	  30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	150
	500,00
	550,00
	82 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	160
	500,00
	550,00
	88 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	500,00
	550,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	20 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 070,00
	7 777,00
	7 777,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 040,00
	4 444,00
	4 444,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 515,00
	1 666,50
	1 666,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	499
	1 010,00
	1 111,00
	554 389,00
	30.9.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6 600,00
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 070,00
	7 777,00
	7 777,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 040,00
	4 444,00
	4 444,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 515,00
	1 666,50
	1 666,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 407 813,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	501
	361,00
	397,10
	198 947,10
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	198 947,10
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 687 424,20 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 407 813,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	198 947,10 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 294 184,30 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	691 778,70 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 985 963,00 Kč
	 

	


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Hradec Králové
	Místo: PRAHA

	Datum: 21.11.2024
	Datum: 19.11.2024

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Petr Lázňovský
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
	Funkce: jednatel











2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.


Poznámka:
	 
	nevyplňovat

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ




