	Č.j. objednatele: 460-2024-514203
	Č.j. zhotovitele: 
SMLOUVA O DÍLO Č. 460-2024-514203  - DODATEK č. 1
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad
	pro Královéhradecký kraj
zastoupený: 	Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky 		Náchod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod
Tel.:	+420 725 002 570
E-mail:	nachod.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 	GEOREAL spol. s r.o.
adresa:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	s85762s
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích:  Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2024, č.j. objednatele 460-2024-514203.

Název díla: Zpracování projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení – okres Náchod 2024, Část 1 – Projektová dokumentace pro protierozní příkop s cestou PC20 a IP1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Červená Hora
Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Cena a způsob platby bod 5.2 Celková cena za dílo a v článku III. Doba plnění bod 3.1.1 Lhůta pro předání Díla.
Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:
1) Propustek P1 v k.ú. Červená Hora se nebude projektovat, jelikož propustek P1 je součástí připravované projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice III/3049;
2) Posun termínu předání díla z důvodu koordinace projektových dokumentací (PD na cestu PC20 a PD na rekonstrukci silnice) a dořešení napojení protierozního příkopu na silniční příkop na základě požadavku Správy silnic KHK.
1) Původní cena dle smlouvy o dílo:
[bookmark: _Ref376425814]	Celková cena za  dílo:
[bookmark: _Hlk18914383]	bez DPH činí								440 000,00 Kč
	DPH 21 % činí							  92 400,00 Kč	                    
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			532 400,00 Kč


Nová cena dle dodatku č. 1:
	Méněpráce: bez DPH činí						(-) 58 000,00 Kč
	        	 celkem s DPH						(-) 70 180,00 Kč
	Celková cena za provedení díla:
	bez DPH činí								   382 000,00 Kč
	DPH 21 % činí							     80 220,00 Kč
	Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			   462 220,00 Kč
	(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

2) Původní termíny pro dobu plnění:
	Lhůta pro předání Díla je stanovena na: 
	a) Projektová dokumentace do 25. 11. 2024
	b) stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) do 26. 5. 2025

Nové termíny pro dobu plnění dle dodatku č. 1:
	Lhůta pro předání Díla je stanoven na: 
	a) Projektová dokumentace do 31. 1. 2025
	b) stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) do 31. 7. 2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

	   V Náchodě dne 22. 11. 2024
	V Plzni dne 21. 11. 2024

	

	


	     ………………………………………
	….……………………………………

	                       Objednatel
              Ing. Štěpán Melichar
         vedoucí Pobočky Náchod
           Státní pozemkový úřad
	Zhotovitel
Martin Vondráček
jednatel
GEOREAL spol. s r.o.
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