
 č.j.: SPU 466404/202                                                                                            Číslo smlouvy objednatele: 490-2024-523206 
 UID: spudms00000015076102                                                                              Číslo smlouvy zhotovitele: 101-3392-24

DODATEK Č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 490-2024-523206

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj 
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3
      Pobočka Znojmo
      Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo						
      zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada pobočka Znojmo      				
      Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská                          	+420 727 957 281 – Ing. Stanislav Kadlčík	 
      E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno
Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						372520453/0300
IČ/DIČ:						416 01 483 / CZ41601483
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
V souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.6  smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 490-2024-523206 na veřejnou zakázku PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy, a to Čl. III odst. 3.1 smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že původně sjednaná lhůta pro předání Díla – Projektová dokumentace 30. 11. 2024 se nově sjednává na 30. 6. 2025. 

Čl. III odst. 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním. 
3.1 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
3.1.1  Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
a) Projektová dokumentace – 30. 6. 2025 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) – do 1 měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu 
          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
Důvodem pro výše uvedenou změnu termínu je skutečnost, že stavební pozemek a navrhovaná stavba jsou v střetu se středotlakým plynovodem, který je ve vlastnictví obce Zálesí. Zhotovitel obdržel nesouhlasné stanovisko se stavbou polní cesty od správce plynovodu, obchodní spúolečnosti GasNet s.r.o. Současně bylo zjištěno, že plynovod v současnosti není provozován a dlouhodobě z něj není odebírán plyn. Zhotovitel vypracoval tři možné varianty řešení tohoto střetu a předložil je partnerům projektu k uvážení a k rozhodnutí. Existují tak závažné technické a ekonomické důvody, které je objednatel, ještě před vyhodnocením celé situace, nucen uvážit s ohledem na hospodárnost nakládání s veřejnými finančními prostředky. Vzhledem k této situaci je nezbytné termín předání projektové dokumentace posunout na 30. 6. 2025.
Ostatní ustanovení smlouvy č. 490-2024-523206 ze dne 11. 6. 2024 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	Ve Znojmě dne dle el. podpisu 21. 11. 2024
	V Brně dne dle el. podpisu 21. 11. 2024

	„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
	……………………………………
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

	Objednatel
	Zhotovitel



Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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