
  HARMONOGRAM  VĚCNÝ    -   Společná  opatření  v   k.ú. Rychnov u Verneřic

RROK 

Popis činnosti týdny 2.12-8.12 9.12-15.12 16.12-22.12 23.12-29.12 30.12-5.1 6.1.-12.1 13.1.-19.1 20.1-26.1 27.1-2.2 3.2-9.2 10.2-16.2 17.2-23.2 24.2-2.3 3.3.-9.3 10.3-16.3 17.3-23.3 24.3-30.3 31.3-6.4 7.4.13.4 14.4-20.4 21.4-27.4 28.4-4,5 5.5.-11.5

Podpis  SoD   -  předpoklad  -   začátek  prosince  2024 

Předání staveniště   -   předpoklad -  do  10 dnů  od  podpisu SoD 

Vybudování GZS a vytýčování podz. inž. sítí 

SO 3.2.1 

SO 3.2.2 

SO 02.1 

SO 02.2 

Pokládka  asfaltových  vrstev 

Úklid,  vyklizení  a  demontáž GZS 

Dokončení  stavebních  prací 

Předání a převzetí díla 

2024 2025


